



DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička – Park Zahrádky, Zahradní úpravy

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Město Polička

Zastoupen: Jaroslavem Martinů, starostou města
Adresa: Palackého náměstí 160, 572 01 Polička
IČO: 00277177
DIČ: CZ00277177
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: [REDACTED]
zmocněnec pro technická jednání: SAFAR CZ s.r.o., Nová 205,
Polička-Město, 572 01 Polička, IČO 28850106
tel. [REDACTED]

1.2 Zhotovitel

Obchodní firma: Chameleos s.r.o.
zastoupená: Václav Bárta / Jednatel
Místo podnikání: Doly 41 538 54 Luže
IČO: 05078075
DIČ: CZ05078075
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: [REDACTED]
Kontakt:
- zmocněnec pro technická jednání: Václav Bárta
- tel. [REDACTED]



Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo (dále též SoD) uzavřené dne 20. 9. 2021, ve znění dodatku č. 1 k SOD ze dne 29. 6. 2022 a dodatku č. 2 k SOD ze dne 6.9.2022, na realizaci zakázky Parkové úpravy v lokalitě Bezručova - Polička - Park Zahrádky, Zahradní úpravy (CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_141/0013799):

II. PŘEDMĚT DODATKU

II.1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 k SoD je změna termínů, ke kterým bude fakturována následná rozvojová péče, jak bylo ustanoveno v bodě 4.8. původní smlouvy.

II.2. Článek č. 4.8 smlouvy o dílo se mění a nahrazuje takto:

Původní znění:

4.8. Úhrada následné rozvojové péče bude prováděna formou ročních faktur, přičemž za smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední červnový den daného roku. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu-konečné faktuře je den ukončení následné rozvojové péče uvedený na předávacím protokolu (3 roky od předání díla). Splatnost faktur je do 30 dní ode dne následujícího po dni doručení faktury.

Nové znění:

4.8. Úhrada následné rozvojové péče bude prováděna ve formě tří faktur, přičemž za smluvní datum zdanitelného plnění první faktury za rok 2022 a 2023 se považuje den 31. 10. 2023. V následujících letech 2024 a 2025 pak datum 30. 6. 2024 a 30. 6. 2025. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu - konečné faktuře je den ukončení následné rozvojové péče uvedený na předávacím protokolu (3 roky od předání díla). Splatnost faktur je do 30 dní ode dne následujícího po dni doručení faktury.

III.

Závěrečná ustanovení

III.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku ke smlouvě.

III.2. Ostatní ujednání SoD uzavřené dne 20. 9. 2021 zůstávají beze změny.

III.3. Tento dodatek k SoD nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

III.4. Tento dodatek k SoD je sepsán a podepsán elektronicky.

III.5. O uzavření tohoto dodatku k SoD rozhodla Rada města Poličky dne 23.1.2023 usnesením č. 18.

V Poličce

V Luži

Za objednatele

Za zhotovitele