

Název příjemce: SOFTLI CZ s.r.o.

Název projektu (CZ): CLOUD MES SoftLi

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2023		
1.	MES SoftLi Gateway Příprava SW a HW gateway pro edge computing	08/2023
1.1.	SoftLi collector úprava Docker image s aplikačním kontejnerem SoftLi collector	04/2023
1.2.	SoftLi Panter úprava Docker image s aplikačním kontejnerem SoftLi Panter	05/2023
1.3.	Nginx/Caddy web server úprava Docker image s aplikačním kontejnerem SoftLi Caddy web server	06/2023
1.4.	Cloud Master server connector úprava Docker image s aplikačním kontejnerem Cloud Master server connector	07/2023
1.5.	PLC/Modbus administrace/monitoring úprava Docker image s aplikačním kontejnerem PLC/Modbus	08/2023
2.	MES SoftLi Cloud Úprava Docker image s aplikačními kontejnery.	12/2023
2.1.	Softli Core úprava Docker image s aplikačním kontejnerem Softli Core	09/2023
2.2.	Postgres SQL úprava Docker image s aplikačním kontejnerem Postgres SQL	09/2023
2.3.	Nginx/Caddy web server úprava Docker image s aplikačním kontejnerem Nginx/Caddy web server	10/2023
2.4.	Nats/Jetstream úprava Docker image s aplikačním kontejnerem Nats/Jetstream	11/2023
2.5.	Softli Apps úprava Docker image s aplikačním kontejnerem Softli Apps (Admin, Profiles,	12/2023
2.6.	Monitors úprava Docker image s aplikačním kontejnerem Monitors	12/2023
rok 2024		
3.	Portál klienta Příprava portálu pro správu klientské instance Softli MES Cloud	04/2024
3.1.	Backend Příprava backend aplikace portálu	02/2024
3.2.	Frontend Příprava frontend aplikace portálu	04/2024
4.	Web cloud.softli.cz Webová prezentace řešení CLOUD MES SoftLi	09/2024
4.1.	Backend Příprava backend webu	07/2024
4.2.	Frontend Příprava frontend webu	09/2024