

Dodatek č. 1**ke smlouvě o dílo č. 23/2023/OR****„Lékařský dům Mohelnice - stavební úpravy“**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** Město Mohelnice
se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
IČ: 00303038
DIČ: CZ 00303038
zastoupený: Ing. Pavlem Kubou, starostou města
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Mohelnice
Číslo účtu: 27-1905690389/0800

(dále jen „objednatel“)

- 2. Zhotovitel:** PROJEKČNÍ STUDIO L&Ko, s.r.o.
se sídlem: Třebovská 164/34. 789 85 Mohelnice
IČ: 09007725
zastoupený: Ing. Jaromír Lavička, jednatel
Bankovní spojení: MONETA, Money bank a.s.
Číslo účtu: 233588378/0600

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany spolu dne 17.02.2023 uzavřely Smlouvu o dílo pod evid. číslem 23/2023/OR, na základě které se zhotovitel zavázal zajistit provedení projektové dokumentace pro vydání společného povolení vč. stanovisek dotčených orgánů a vyřízení stavebního povolení na stavební práce s názvem „Lékařský dům Mohelnice - stavební úpravy“ a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. (dále jen „Smlouva o dílo“)

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 z důvodu potřebného doplnění příloh k projektové dokumentaci nutných ke stavebnímu řízení. Jedná se o přílohy viz příloha

č. 1 tohoto dodatku č. 1. V návaznosti na nutné rozšíření díla se s smluvní strany dohodly na změně čl. III. Termíny plnění zhotovitele a čl. IV. Cena díla a platební podmínky, uzavřené Smlouvy o dílo takto:

Čl. III. Termíny plnění zhotovitele nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla zhotovitelem: **podpisem smlouvy**

Termín provedení projektové dokumentace nejpozději do: **15.07.2023**

Čl. IV. Cena díla a platební podmínky, odst. 1 nově zní:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v aktuálně platné zákonné sazbě 21 %, tzn., že celková cena včetně DPH je tvořena takto:

Cena dle smlouvy bez DPH (základ daně):	480 000,00 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH:	125 000,00 Kč
Celková cena vč. dodatku č. 1 bez DPH	605 000,00 Kč
DPH 21 %	127 050,00 Kč
Celková cena včetně DPH:	732 050,00 Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákonem o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Mohelnice na svém jednání 08.03.2023 usnesením č. 314/10/RM/2023.

Příloha č. 1 – doplněné potřebné přílohy

V Mohelnici 16.3.2023

V Mohelnici 16.3.2023



[REDACTED]
Město Mohelnice zastoupené
starostou Ing. Pavlem Kubou



za zhotovitele
Ing. Jaromír Lavička, jednatel

