

DODATEK č. 1
ke SMLouvĚ O DíLO č.23/2022/I/Usv

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel:	Město Bílovec
	Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený ve věcech smluvních:	Martin Holub, starosta města
Zastoupený ve věcech technických:	██████████ referent odboru investic a údržby majetku města tel.: ██████████
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu:	27-1761833319/0800
IČO:	00297755
DIČ:	CZ00297755
e-mail:	██████████
(dále jen objednatel)	

a

2. Zhotovitel:	Ing. Petr Bělák
	Tyršova 129, 747 62, Mokré Lazce
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Petr Bělák,
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Petr Bělák,
Bankovní spojení:	FIO banka a.s.
Číslo účtu:	280 113 5588/2010
IČO:	646 07 640
DIČ:	CZ6111250420
Telefon:	██████████
e-mail:	██████████
Zapsán u Magistrátu města Opavy, obecní živnostenský úřad, č.j.	
MMOP31 911/2007/ZIVN/RoL, ze dne 14.03.2007	

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání a to z důvodu nesouhlasného stanoviska společnosti SmVak a.s. k projektové dokumentaci a s tím spojenou úpravou projektové dokumentace dle jejich požadavků a dále z důvodu složitostí ve správním řízení, Dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo č.23/2022/I/Usv k vyhotovení projektové dokumentace pro společné povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení) a pro provádění stavby na realizaci díla: „**Vybudování kanalizace pro odvod splaškových a dešťových vod z objektu na ul. Radotínská č.p. 1087- projekt**“. (dále jen „PD“), včetně zajištění všech inženýrských činností pro vydání pravomocného společného povolení k realizaci stavby a zajištění vydání společného povolení. (dále jen „Smlouva o dílo“),

tohoto obsahu:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo, tak jak je uvedeno níže.

Článek II. Cena, bod č. 1 se ruší a nahrazuje novým takto:

Cena za provedení díla dle čl. I. je stanovena jako nejvýše přípustná podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a požadavky objednatele a činí:

Původní celková cena za celý předmět plnění této Smlouvy:

Cena bez DPH:	190 000,00 Kč
DPH 21%:	39 900,00 Kč
Cena vč. 21% DPH:	229 900,00 Kč

S ohledem na prodlení zhotovitele s plněním díla dle Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na tom, že objednatel uplatní své právo na smluvní pokutu specifikované v čl. VIII, odst. 1 písm. a) Smlouvy o dílo ve výši 3000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla. Prodlení zhotovitele ke dni podání žádosti o uzavření tohoto dodatku činí 2 dny. Smluvní pokuta byla teda objednatelem vypočtena na částku 6000,- Kč. Zhotovitel vypočtenou smluvní pokutu nerozporuje a zavazuje se k její úhradě. O smluvní pokutu ve výši 6 000,- Kč je zhotovitel povinen snížit cenu za předmět plnění. Pro jednoznačnost smluvní strany činí nesporným, že při řádném splnění smlouvy o dílo bude:

celková cena za celý předmět plnění této Smlouvy

Cena bez DPH:	190 000,00 Kč
DPH 21%:	39 900,00 Kč
Cena vč. 21% DPH:	229 900,00 Kč
<u>Smluvní pokuta:</u>	<u>- 6 000,00 Kč</u>
K zaplacení :	223 900,00 Kč

(slovy: dvěštedvacettřítisícdevětsetkorunčeských, s DPH)

Článek III. Doba plnění, bod 1) původní text se ruší a nahrazuje se textem novým takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: **ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv**

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

14 dnů od nabytí právní moci společného povolení k realizaci stavby „Vybudování kanalizace pro odvod splaškových a dešťových vod z objektu na ul. Radotínská č.p. 1087- projekt“

- 2) **Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.**
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu objednatel.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním, a že tento Dodatek č. 1 byl sepsán dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 6) Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

17 .03. 2023

V Bílovci dne

Za objednatele:



Martin Holub
starosta města

17 .03. 2023

V Mokřých Lazcích dne

Za zhotovitele:



Ing. Petr Bělák