

DODATEK č. 7 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby „Modernizace ŽST Františkovy Lázně“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-3107/2017/PH

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4901/541 352 0015

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605; DIČ: CZ45306605

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Petrem Košanem, jednatelem společnosti

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

číslo smlouvy: 2017/0066

(dále jen „**zhotovitel**“)
společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 30.5.2017 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby „Modernizace ŽST Františkovy Lázně“, ve znění jejích dodatků č. 1-6, s účinností Smlouvy ke dni 30.5.2017 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě nebyla předchozími dodatky změněna.

Původní cena Díla je 5.875.960,- Kč bez DPH.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 7 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je požadavek zadavatele na zpracování a projednání projektu inženýrskogeologického průzkumu pro navazující stupeň dokumentace podle aktuálního předpisu SŽ S4.
- 2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému **navýšení** ceny Díla o **122.400,- Kč bez DPH**.
- 3. Úprava lhůt k provedení Díla,** přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že dílčí etapa prací č. 5 je 1 měsíc po vydání územního rozhodnutí. Dále nově vznikla dílčí etapa prací č. 6 s termínem plnění do 31.3.2023. Ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.
- 4. Změna oprávněných osob na straně Objednatele i Zhotovitele** a s tím související úprava Přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) provedená změna závazku ze Smlouvy, jenž se týká zpracování Projektu inženýrskogeologického průzkumu podle aktualizované směrnice SŽ S4 Železniční spodek, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním víceprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepředstavuje provedená změna zcela odlišný úkol,
- b) hodnota této změny je 122.400,- Kč bez DPH a je tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.¹
- c) a hodnota takovéto změny dosahuje 2,08 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy a je v součtu nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je **2,08 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 3.3, 3.5 a 5.13 Smlouvy a příloh č. 4, 5 a 6 Smlouvy.

¹ <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-172>

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

- 1. Rozšíření předmětu Díla** o zpracování a projednání projektu inženýrskogeologického průzkumu pro navazující stupeň dokumentace podle aktuálního předpisu SŽ S4.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

- 1. Dochází ke změně ceny Díla** tak, že dochází k **navýšení Ceny** za provedení díla o **122.400,- Kč bez DPH.**

- 2. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4, platné k datu podpisu dodatku č. 7 Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **5.998.360,- Kč**

slovy: **pět miliónů devět set devadesát osm tisíc tři sta šedesát korun českých**

- 3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 7, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 7 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

- 1. Dochází k úpravám termínů** odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že dílčí etapa prací č. 5 je 1 měsíc po vydání územního rozhodnutí. Úprava termínu je nutná z důvodu stále probíhající inženýrské a majetkoprávní činnosti. Důvody, které způsobily toto prodloužení byly způsobeny třetí stranou. Nově vzniklá dílčí etapa prací č. 6 s termínem plnění 31.3.2023. Ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

- 2. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy, ve znění dodatku č. 7, (dále jen „**Harmonogram plnění**“).

- 3. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním

platným k datu podpisu dodatku č. 7, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 7 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

d) Úprava oprávněných osob na straně Objednatele i Zhotovitele je dohodnuta takto:

1. Dochází k úpravě Přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněných osob za Objednatele a oprávněných osob za zhotovitele. Na straně Objednatele došlo ke změně osoby ve věcech přípravy stavby a ve věcech obchodních - náměstkem ředitele stavební správy pro techniku, Oblast Plzeň byl jmenován pan [REDACTED] - a ve věcech technických byl jmenován [REDACTED]. Dále se Zhotovitel rozhodl jmenovat osobu ve věcech technických a nového vedoucího týmu pana [REDACTED], specialistu na pozemní stavby [REDACTED], specialistu na sdělovací zařízení [REDACTED], specialistu na trakční vedení a specialistu na silnoproudou technologii [REDACTED], specialistu na elektrotechnická zařízení [REDACTED], specialistu na životní prostředí [REDACTED], úředně oprávněného zeměměřického inženýra [REDACTED] a geotechnika [REDACTED].

2. Příloha č. 6 Smlouvy o dílo – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 6 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 6 platné k datu podpisu dodatku č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 7, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 7 (současně příloha č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

e) Ruší se v odst. 5.13 Smlouvy uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Specifikace Díla
- Příloha č. 2 Obchodní podmínky – OP/ ZP-PD/07/17
- Příloha č. 3 Technické podmínky
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
 - b) Všeobecné technické podmínky- přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/05/17
 - c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla *(ve znění dodatku č. 7)*
- Příloha č. 5 Harmonogram plnění *(ve znění dodatku č. 7)*
- Příloha č. 6 Oprávněné osoby *(ve znění dodatku č. 7)*
- Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů *(ve znění dodatku č. 1)*
- Příloha č. 9 Související dokumenty

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 7*

příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 7*

příloha č. 3 (příloha č. 6 Smlouvy): Oprávněné osoby - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 7*

Za objednatele:

V Praze



16.03.2023 13:55
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Datum:
AFRY
09.03.2023

.....
Ing. Petr Košan
jednatel společnosti
AFRY CZ s.r.o

Příloha č. 1 - Příloha č. 4 Smlouvy

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace** podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
2	Přípravná dokumentace				
2.1	Zpracování přípravné dokumentace stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	■	■	■	■
2.2	Zpracování přípravné dokumentace - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	■	■	■	■
2.3	Zpracování přípravné dokumentace - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
2.4	Zpracování přípravné dokumentace – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■

3	Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
5	Zajištění mapových podkladů	■	■	■	■
6	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	■	■	■	■
7	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	■	■	■	■
8	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	■	■	■	■
9	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	■	■	■	■
10	zpracování Projektu inženýrskogeologického průzkumu pro podrobný průzkum	■	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
5 998 360 Kč	1 259 655,6 Kč	7 258 015,6 Kč
Z toho		
<u>Záměr projektu</u>		
■	■	■
<u>Přípravná dokumentace</u>		
■	■	■

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>	<u>Podíl z ceny díla</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	████████████████████	████████████████████	██████
2. <u>Dílčí etapa</u>	████████████████████	████████████████████	██████
3. <u>Dílčí etapa</u>	████████████████████	████████████████████	██████
4. <u>Dílčí etapa</u>	████████████████████	████████████████████	██████
5. <u>Dílčí etapa</u>	████████████████████	████████████████████ ██████	
6. <u>Dílčí etapa</u>	████████████████████	████████████████████	
<u>Celkem:</u>	<u>5 998 360 Kč</u>	<u>7 258 015,6 Kč</u>	

Příloha č. 2 - Příloha č. 5 Smlouvy
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>1. Dílčí termín</u>	do 6 měsíců od podpisu smlouvy <i>(nikoliv však později než 30.11 daného roku)</i>	Geotechnický průzkum. Návrh technického řešení k připomínkám odborným složkám SŽDC a ČD (v souladu se SM č. 11/2006, příloha č.1), včetně návrhu objektové skladby, propočtů nákladů a ekonomické efektivity.	Předání zpracovaného konceptu technického řešení, nákladů a ekonomického hodnocení v digitální formě, po projednání na profesních poradách, projednané s OŘ a dotčenými orgány, k projednání odbornými složkami SŽDC.
<u>2. Dílčí termín</u>	do 15 měsíců od podpisu smlouvy	Předání záměru projektu k projednání v CK MD.	Kompletní předání ZP a EH.
<u>3. Dílčí termín</u>	do 3 měsíců od schválení ZP v CK MD	Předložení projednané přípravné dokumentace se zpracovanými připomínkami odborných složek SŽDC a ČD. Předložení podkladů pro žádost o vyjádření (MŽP, KÚKK) zda záměr podléhá řízení EIA.	Předání přípravné dokumentace v digitální formě, podání žádosti o EIA.
<u>4. Dílčí termín</u>	do 7 měsíců od schválení ZP v CK MD		Čistopis PD včetně kompletní dokladové části, žádost o ÚR

<u>5.Dílčí termín</u>	<u>Do 1 měsíce od vydání územního rozhodnutí</u>	Dopracování přípravné dokumentace v rozsahu dle směrnice č.11/2006, v členění dle vyhlášky č. 503/2006 Sb.	Kompletní odevzdání díla, vč. Územního rozhodnutí v právní moci.
<u>6.Dílčí etapa</u>	<u>do 31.3.2023</u>	Projekt inženýrskogeologického průzkumu dle aktualizované SŽ S4	Předávací protokol

Příloha č. 3 - Příloha č. 6 Smlouvy

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních (*mimo podpis této smlouvy a jejích dodatků*):

Jméno a příjmení	████████████████████
E-mail	████████████████████@████████████████████
Telefon	████████████████████

- ve věcech přípravy stavby a ve věcech obchodních:
 - Náměstek ředitele stavební správy pro techniku, Oblast Plzeň

Jméno a příjmení	████████████████████
E-mail	████████████████████@████████████████████
Telefon	████████████████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	████████████████████
E-mail	████████████████████@████████████████████
Telefon	████████████████████

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████████@████████████████████
Telefon	████████████████████

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- vedoucí týmu:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- specialista na železniční svršek a spodek: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- specialista na mostní a inženýrské konstrukce: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	

- specialista na pozemní stavby: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- specialista na zabezpečovací zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- specialista na sdělovací zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- specialista na trakční vedení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- specialista na silnoproudou technologii: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- specialista na elektrotechnická zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- specialista na životní prostředí: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- geotechnik: oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.