

**DODATEK Č. 5**  
ke Smlouvě o dílo č. INV/2020/65 na služby ze dne 22. 10. 2020

**Projektová dokumentace (PD)**

**Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR a DSP),  
dokumentace pro provedení stavby (DSP) včetně inženýrské činnosti – Správní  
objekt tenisových kurtů Kyselka, Bílina**

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

obchodní firma/název:	<b>Město Bílina</b>
sídlo:	Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
IČ:	00266230
DIČ:	CZ00266230
Zastoupen ve věcech smluvních:	Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města
tel.:	417 810 966
email:	ePodatelna@bilina.cz
zastoupení ve věcech technických:	[redacted]

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel**

Ing. arch. Jan Heller	
sídlo:	[redacted]
IČ:	73660680
DIČ:	CZ8310094529
email	[redacted]
bankovní spojení:	[redacted]
číslo účtu:	[redacted]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**DODATEK Č. 5**  
ke Smlouvě o dílo č. INV/2020/65 na služby ze dne 22. 10. 2020

**I.**

Tento dodatek ke smlouvě o dílo výše uvedené uzavírají smluvní strany v důsledku okolností, které se projeví v průběhu přípravy projektové dokumentace „Projektová dokumentace (PD) - Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR a DSP), dokumentace pro provedení stavby (DSP) včetně inženýrské činnosti – Správní objekt tenisových kurtů Kyselka, Bílina“. Nutnost zapracovat připomínky technického dozoru po kontrole PD má za následek prodloužení termínu pro odevzdání díla.

**Čl. V. nazvaný „Termín plnění“, bod 5.1. se dohodou smluvních stran mění takto:**

Termín provedení díla:

Zhotovitel se zavazuje k ukončení prací a odevzdání díla dle této smlouvy nejpozději do 20.02.2023.

**II.**

Uzavření tohoto Dodatku č. 5 bylo schváleno radou Města Bílina dne 07. 02. 2023 usnesením číslo 104.

**III.**

Tento Dodatek č. 5 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo číslo INV/2020/65 na služby ze dne 22.10.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 04.01.2022, dodatku č. 2 ze dne 23.05.2022, dodatku č. 3 ze dne 31.05.2022 a dodatku č. 4 ze dne 29.09.2022.

Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem připojením podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému v registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 5 v plném rozsahu v registru smluv na Portále veřejné správy dle zák. č. 340/3015 Sb., o registru smluv.

Tento Dodatek č. 5 byl sepsán ve 2 vyhotoveních, když jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Účastníci výslovně prohlašují, že uzavření tohoto je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že jeho obsahu, se kterým se seznámili, rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz všech těchto skutečností pak tento dodatek níže vlastnoručně podepisují.

*V Bílině, dne 27. 2. 2023*  
*Město Bílina*

*V Bílině, dne 1. 3. 2023*

---

*Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová*  
*starostka města*

---

*Ing. arch. Jan Heller*