

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK
Č. 63

Poskytovatel služby	Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.
Správce IS	Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
Objednatel	Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
Smlouva	Dílčí smlouva č. 1 na podporu provozu Informačního systému Národní bod pro identifikaci a autentizaci
Číslo RFC SZR	1115
Název RFC SZR	Přechod na nové verze eGON služeb fáze 2
Kategorie RFC	Change
Číslo tiketu (Service Desk)	113460/459792
Katalogový list	KL NIA 13 - objednávka
Typ odstavky	0

1. Identifikace vzniku požadavku

Service Desk 113460 - Nacení NIA – Přechod na nové verze eGON služeb fáze 2.

2. Zadání požadované změny

NIA aktuálně konzumuje služby eGON rozhraní s ohledem na čas, kdy byly dané funkcionality spuštěny. Postupem času s ohledem na rozvoj služeb jsou tyto služby nahrazovány novějšími verzemi či probíhá úprava na již realizované službě a na tyto změny je třeba adekvátně reagovat. Část funkcionalit již byla realizována v rámci RFC 1083. V návaznosti na RFC 1083 je třeba dopracovat níže uvedené body:

- Výdej údajů o dokladech v rámci individuálního výdeje.
- Načítání dat ze ZR10 pro ztotožnění v rámci NIA. Při rozšíření se stanoví priority pro nové typy dokladů.
- Ztotožnění v rámci Ověřovacího portálu vč. rozšíření na frontendu.
- Ztotožnění pro udělení mandátu u Ověřovacího portálu.

3. Popis zajištění realizace změny


Na základě rozšíření druhů dokladů vedených v ROB dojde k úpravám (rozšíření) v následujících procesech:



1. Výdej údajů o dokladech v rámci individuálního výdeje.
2. Načítání dat ze ZR10 pro ztotožnění v rámci NIA.
 - Při rozšíření se stanoví priority pro nové typy dokladů, dle kterých bude volen doklad pro ztotožnění. Priority: 1. ID, 2. OP, 3. IR, 4. P, 5. CA, 6. VS, 7. PS, 8. IX, 9. IE
 - Kombinace pro ztotožnění zůstávají beze změny.
3. Ztotožnění v rámci Ověřovacího portálu vč. rozšíření na frontendu.
 - Nebude-li některý z nových druhů dokladů nalezen v ROB, volají se kompozitní služby pouze pro druh OP a CA. Druh dokladu IX a IE bude ztotožňován pouze vůči ROB.
4. Ztotožnění pro udělení mandátu u Ověřovacího portálu.

- Nově bude možné ztotožňovat všemi druhy dokladů, tzn. dojde k rozšíření nejenom o nové druhy dokladů.
5. Ztotožnění prostřednictvím BOK GW.
- Týká se jak procesu, kdy je druh a číslo dokladu společně s BOK obdrženo přes BOK server, tak i procesu ztotožnění prostřednictvím BOK zadaného v Mobilním klíči, kdy jsou druh a číslo dokladu obdrženy od ZR.

4. Odhad pracnosti

Tabulka 1. Pracnost a nacenění dle KL NIA 13 – rozvoj systému (kapacity a nacenění Poskytovatele)





Celkem		488 205,15	102 523,08	590 728,23
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Poskytovatel služby (dále jen „NAKIT“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ č. 63 je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem „Rozvoj IS NIA“ (dále jen „projekt“) s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22_14/0000014. NAKIT v této souvislosti bere na vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ č. 63, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu jejího schválení bude NAKIT ze strany SZR informován po skončení projektu. Faktura za plnění dle tohoto PnČ č. 63 bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, viz identifikace výše.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Dodávka bude dodána do 30.06.2023. Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele do 31.12.2023.

Návrh harmonogramu:

Činnost	Datum	Poznámka
Analýza	Dokončeno do 24.03.2023	
Vývoj	Dokončeno do 30.04.2023	
Testing	Dokončeno do 31.05.2023	
UAT	První týden v 06/2023	
Nasazení do PROD	Druhý týden v 06/2023	

6. Návrh testovacího scénáře

Testování variant typů dokladů bude na základě doporučení SZR omezeno tak, že se bude ověřovat během funkčního testování jen na jednom dokladu, třeba i na stávajícím typu. Vzhledem ke skutečnosti, že některé nové typy dokladů nejsou dostupné v testovacích datech, nebudou tyto typy při testování možné využít. Podmínka testování jen na jednom dokladu platí ve všech případech s výjimkou:

- Testování GUI při ztotožnění na ověřovacího portálu. V GUI lze otestovat všechny varianty vyplnění formuláře – bez odeslání.
- Samotné ztotožnění na ověřovacím portálu lze otestovat jen na dostupných testovacích dokladech, včetně volání kompozitních služeb i pro 2 nové typy CA a OP. K tomu potřebujeme profily, pro které budou kompozitní služby E194 a E195 vracet data.
- Testování priority zpracování při zpracování ZR10 budou ověřeny ve dvou variantách.

BOK GW lze otestovat jen při použití stávajících eOP.

7. Výstupy změnového požadavku

Rozšíření vybraných procesů o nové druhy dokladů vedených v ROB.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Akceptační kritéria	Způsob ověření
Funkční individuální výdej údajů i nových typů dokladu	Systém vydá správný doklad
Načítání dat ze ZR10 dle uvedené preference typu dokladu	Systém ověří osobu podle preferovaného dokladu
Reakce na notifikace změn v ROB	Systém reaguje na zaslané změny.
Funkčnost ověřovacího portálu BSI	Je možné se přihlásit, udělovat mandáty, získat BSI
Funkčnost transakcí <ul style="list-style-type: none"> • Ztotožnění • BSI • Individuální výdeje 	Transakce vrací očekávané hodnoty
Funkční BOK GW	Systém zašle požadavek na zadání BOK na zařízení BOK-PAD

9. Požadavky na součinnosti

Funkční profily s doklady v kompozitních službách E194 a E195.

Odsouhlasení návrhů na ověření (otestování) priority zpracování ZR10.

Dodání popisů a kontrol pro všechny typů dokladů pro ověřovací portál.

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

- Bude aktualizovaná provozní dokumentace.
- Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nevyžadují a ani nebudou vyžadovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Dopady do bezpečnosti budou součástí výstupu, budou zpracovány do bezpečnostní dokumentace.

12. Rizika

Z pohledu NAKIT je testování navržené ze strany SZR rizikové, protože nebudou ověřeny všechny dostupné varianty typů dokladů. To může přinést vyšší riziko, že nebude řešení v některých případech funkční. V některých případech není možné ani novou funkčnost ověřit, protože testovací data nejsou aktuálně ani dostupná.

