

DODATEK SMLOUVY č. 2
č. KRPE-45879/ČJ-2022-1700VZ
(dále jen dodatek smlouvy)

„Projektová dokumentace rekonstrukce areálu KŘP Pak“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
Zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 11234881/0710

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: CreoPlan s.r.o.
Sídlo: 17. listopadu 400, 530 02 Pardubice
Zastoupený: Ing. Věra Králová, jednatel
IČ: 052 09 072
DIČ: CZ05209072
Bankovní spojení: Fio banka a.s.
Číslo účtu: 2701024987/2010

Telefon, e-mail:



Zapsán v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové

spisová značka oddíl C, vložka 37385

(dále jen zhotovitel)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-45879/ČJ-2022-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek **6. Doba a místo plnění** a původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

V článku 6. Doba a místo plnění bod 6.2.1 smlouvy o dílo se mění:

(původní znění)

6.2.1 Dílčí termíny plnění: počet měsíců ode dne účinnosti smlouvy.

b) kompletní projekt/y etap pro vnitřní stavební práce - do 8 měsíců

(nové znění)

6.2.1 Dílčí termíny plnění: počet měsíců ode dne účinnosti smlouvy.

b) kompletní projekt/y etap pro vnitřní stavební práce - do 30. dubna 2023

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Renata Kaňková
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku



.....
Ing. Věra Králová
jednatel