



## DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
„ČOV ČB– turbokompresor – pozice 2“

číslo smlouvy objednatele: 2022000203  
číslo smlouvy zhotovitele: -  
číslo veřejné zakázky: 22112




veřejná zakázka malého rozsahu:   
spolufinancováno z ESI fondu:

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města  
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, technikem investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: 38 680 2201-2, 38 680 2208  
e-mail: ruzickoval@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

#### 2. Zhotovitel:

název: Retherm s.r.o.  
sídlo: Pražská tř. 560/95, 370 04 České Budějovice  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13182  
zastoupený: Tomášem Řežábkem, jednatelem  
ve věcech technických: Tomáš Řežábkem  
IČO: 260 86 344  
DIČ: CZ26086344  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní údaje: 

### II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo byla uzavřena mezi smluvními stranami dne 8. 3. 2022. Smlouva je nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano  ne
- Předmět dodatku spočívá ve změně:

- předmětu díla   
ceny díla   
doby plnění

4. Důvody změny závazku:

Jedná se o neprováděné práce.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV odst. 1 smlouvy.

Nově výše uvedený čl. IV odst. 1 smlouvy zní:

**IV. Nabídková cena díla**

1. **Cena díla činí 5 568 737 Kč bez DPH.**

2. *K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	5 571 627 Kč
<b>Dodatek č. 1</b>	<b>- 2890 Kč</b>
Celková cena, vč. změny dle Dodatku č. 1	<b>5 568 737 Kč</b>

**III. Závěrečná ustanovení**

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 27. 2. 2023 č. 233/2023.

Dne

V Českých Budějovicích

\_\_\_\_\_  
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,  
primátorka města  
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

**Tomáš**  
**Řežábek**  
Digitálně podepsal  
Tomáš Řežábek  
Datum: 2023.03.13  
13:37:44 +01'00'

\_\_\_\_\_  
Tomáš Řežábek, jednatel  
Retherm s.r.o.



**Změny provedené v průběhu stavby - MĚNĚPRÁCE - ČOV České Budějovice - turbokompresor - pozice 2**

Pozice	Popis položky	Typ	Výrobce	m.j.	Množství	Jedn. cena CZK/m.j.	Celková cena CZK
3.2.2	Odvoz do 30 km a likvidace demontovaného zařízení; včetně poplatků za likvidaci nebo uložení odpadu.			kpl	0	2 890,00	-2 890,00
<b>Měněpráce celkem</b>							<b>-2 890</b>