

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo ze dne 4. 5. 2022**  
**(dále jen „Dodatek“)**

**I.**

**Česká republika - Okresní soud v Prostějově**  
se sídlem: Havlíčkova 16, 797 09 Prostějov  
IČO: 00025135  
zastoupena: Mgr. Františkem Jurčíkem, předsedou soudu  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
datová schránka: af8abhj  
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

**Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.**  
se sídlem: Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov  
IČO: 46972021  
DIČ: CZ46972021  
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7336  
zastoupen: Ing. Bc. Josefem Velešíkem, jednatelem  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. účtu: [REDAKCE]  
datová schránka: 73v4fhx  
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

se z důvodu nerealizování části prací a dodávek, jakož i nutnosti provedení nezbytných víceprací a z důvodu probíhajícího procesu schvalování změnových listů, v souladu s článkem 17. bod 14., dohodli na uzavření tohoto Dodatku.

**II.**

Smlouva o dílo uzavřená dne 4. 5. 2022 mění takto:

**Čl. 3 bod. 2 zní:**

Zhotovitel je povinen dodat Předmět plnění podle čl. 2 této Smlouvy v souladu s touto Smlouvou a prosté vad a nedodělků nejpozději **do 31. 5. 2023**, a to vč. kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí.


**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.  
Účinnost Dodatku nastává okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv Objednatelem.

V Prostějově dne 7.3.2023



V Prostějově dne 1.3.2023



za zhotovitele

