

Dohoda o rozvázání práv a závazků ze smlouvy o dílo

Smluvní strany:

Obec Hlušovice

IČ: 00635677

se sídlem Hlavní 89, 783 14 Hlušovice
zast. Ing. Evou Jurkovou, starostkou obce
(„objednatel“)

a

MAZOK s.r.o.

IČ: 11920360

Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno
zast. Bc. Tomášem Zálešákem, jednatelem
a Bc. Martinem Kovářem, jednatelem
(„zhotovitel“)

uzavírají tuto dohodu o rozvázání práv a povinností ze smlouvy o dílo.

Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo dne 15. 9. 2022, jejímž předmětem bylo provedení projektových a inženýrských činností pro akci „Mateřská škola Hlušovice – projektová dokumentace“.

Smluvní strany se dohodly na ukončení uvedené smlouvy o dílo, a tedy na rozvázání práv a povinností ze smlouvy o dílo, a to ke dni 15. 3. 2023.

Ke dni ukončení smlouvy byly dokončeny tyto práce:

- **příprava zakázky** **3.000,- Kč**
administrativní práce spojené se získáním zakázky
- **práce architektů/projektantů** **124.000,-Kč**
zajištění podkladů, řešerše vyhlášek a norem, referenční příklady, variantní půdorysné dispoziční zpracování objektu při splnění funkčnosti a nároků na jednotlivé části provozu dle zadání objednatele, 3D modelace variant, kresličské práce

- cestovní náklady	20.300,- Kč
<i>základní náhrady plus náhrady za spotřebu, 630,- Kč za cestu Brno-Hlušovice, dle výpočtu cestovních náhrad při pracovní cestě, celkem proběhlo pět jednání na obci (1. 11. 2022, 21. 11. 2022, 5. 12. 2022, 4. 1. 2023, 22. 2. 2023) časová náročnost cesty 1 hodina (2 osoby)</i>	
- jednání na obci	30.500,- Kč
<i>úvodní schůzka, prezentace návrhů, informování o pozastavení veřejné zakázky, jednání o přepracování smlouvy o dílo, konečné jednání</i>	
- další režijní náklady	20.000,- Kč
<i>pronájem kancelářský prostor, energie, pojištění odpovědnosti, licence programů, tisk atd.</i>	
SOUČET	197.800,- Kč
sleva z projektu	- 14.800,- Kč
CELKEM PO SLEVĚ (bez DPH)	183.000,- Kč

Částku vč. DPH se objednatel zavazuje uhradit nejpozději do 14 dnů od podpisu dohody oběma stranami na základě předložené faktury.

Podpisem této dohody a zaplacením dohodnuté částky jsou veškerá práva a závazky ze smlouvy o dílo ze dne 15. 9. 2022 vypořádány.

Tato dohoda byla schválena na 3. zasedání Zastupitelstva obce Hlušovice dne 27. 2. 2023 jako usnesení č. 51.

Smluvní strany si dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V dne.....

V dne.....




objednatel



zhotovitel