

DODATEK č. 07700-2023-4502-D-0592/02-UV-023-SU0472-02

**ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod –
„Odkanalizování obce Doubrava“ (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **MOBIKO plus a.s.**

se sídlem na adrese: Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 267 88 675

DIČ: CZ26788675

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2634

zastoupen: Ing. Petr Zima, předseda představenstva a

Zdeněk Zajíček, člen představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č 07700-2021-4502-S-0592/02-UV-023-SU0472 ze dne 19. 7. 2021 v (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „*Návrh Změny závazku ze smlouvy č. 2 dle §222 Zákona č.134/2016 Sb. „Odkanalizování obce Doubrava“*“ a jeho příloh, vyhotoveného zhotovitelem, doručeného objednateli dne 21. 11. 2022, evidovaného objednatelům pod č. j.: MF- 6309/2021/4502-19 a ve smyslu dokumentu „*Návrh Změny závazku ze smlouvy č. 1 dle §222 Zákona č.134/2016 Sb. „Odkanalizování obce Doubrava“*“ a jeho příloh, vyhotoveného zhotovitelem, doručeného objednateli dne 2. 11. 2022, evidovaného pod č. j.: MF-6309/2021/4502-17, a to pouze v

rozsahu dílčí změny č. 9. Tyto dokumenty včetně příloh obsahují specifikaci změny, včetně zdůvodnění, a změnový rozpočet (dále jen „ZZS č. 2“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Čl. II bodu 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 *„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaný ZZS č. 1 a ZZS č. 2** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

***Cena za provedení díla bez DPH činí 66 894 985,16Kč** (slovy: šedesát-šest-milionů-osm-set-devadesít-čtyři-tisíc-devět-set-osmdesát-pět korun českých a šestnáct haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky ve prospěch objednatele na částku 3 345 000,-Kč (slovy: tři-miliony-tři-sta-čtyřicet-pět-tisíc korun českých). **Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.**

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo financí zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva financí. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 10.3.2023
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Ve Valašském Meziříčí dne 8.3.2023
Za MOBIKO plus a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Petr Zima
předseda představenstva

Zdeněk Zajiček
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX