



(dále společně také jako „smluvní strany“)

uzavřeli v souladu s ust. článku XVII. odst. 5 výše uvedené Smlouvy o dílo ( dále jen „Smlouva“) tento dodatek:

## I.

1. Článek IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto a zní:

**Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy do 27 dnů ode dne předání staveniště objednatel.**

## II.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a dva stejnopisy objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli.

V Novém Sedle dne

Za zadavatele:

Za zhotovitele:

Vrchní rada

plk. Mgr. Miroslav Špalek  
ředitel věznice Nové Sedlo

Ing. Jiří Balcar  
jednatel