

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 01PU-005659

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Název související veřejné zakázky: „**Technické poradenství pro přípravu nových smluv na zajištění údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy po 30.9.2025**“

Evidenční číslo (ISPROFOND/ISPROFIN): 500 116 0007

(dále jen „**Dodatek**“)

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

datová schránka: zjq4rhz

zastoupeno: [REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu dodatku: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

2. CROSS Zlín, a.s.

se sídlem: Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín

IČO: 607 15 286

DIČ: CZ 607 15 286

zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6274

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 Smlouvy.

V současné době probíhá zpracování podkladů, které byly získány na základě předběžných tržních konzultací s potencionálními dodavateli údržby z připravované soutěže na zajištění údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy po 30. 9. 2025. Z těchto důvodů dochází k prodloužení termínu pro předložení podkladů, aby bylo možné v těchto podkladech zohlednit závěry z uskutečněných předběžných tržních konzultací.

Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb uzavřené dne 7.7.2022 na akci **Technické poradenství pro přípravu nových smluv na zajištění údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy po 30.9.2025**, kterým se výše uvedená smlouva mění v článku:

III.

Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ve lhůtách či termínech uvedených v příloze č. 1 Smlouvy:

Původní termín pro odevzdání podkladů – 9.12.2022

Nový termín pro odevzdání podkladů – **do 30.6.2023**

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Datum: 2023.03.20
09:30:41 +01'00'

Digitálně podepsal: [Redacted signature]
Datum: 20.03.2023 18:46:32 +01:00