

## Dodatek č.2

### ke Smlouvě o dílo „Zhotovení dokumentace ke stavebnímu povolení na rekonstrukci komunikace Ke Gruntě a Vavřínecká v městské části Kaňk Kutná Hora“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku:

#### **Město Kutná Hora**

se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora  
osoba oprávněná jednat: [REDACTED] starosta města  
IČO: 00236195  
DIČ: CZ00236195  
tel. [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jako „**objednatel**“) na straně jedné

a

#### **ARTENDR, s.r.o.**

se sídlem Nádražní 67, 281 51 Velký Osek  
jejímž jménem jedná [REDACTED]  
IČO: 24190853  
DIČ: CZ24190853  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187147  
číslo účtu: [REDACTED]  
kontaktní spojení: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
ID datové schránky: wa57ww3

(dále také jako „**zhotovitel**“) na straně druhé,

**objednatel a zhotovitel** dále společně označeni jen jako „**smluvní strany či strany**“, dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tento Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo:

## **Čl. 1**

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 9. 2021 Smlouvu o dílo týkající se plnění projekční a inženýrské činnosti pod názvem „Zhotovení dokumentace ke stavebnímu povolení na rekonstrukci komunikace Ke Gruntě a Vavřínecká v městské části Kaňk Kutná Hora“ (dále také jako smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem se mění termín plnění díla dle smlouvy o dílo uvedené v Čl. 3 odst. 1 a) Smlouvy o dílo.

## **Čl. 2**

### **Změna smlouvy**

1. Tímto dodatkem se mění článek 3. Doba, místo a další podmínky plnění, odst. 1. písm. a) Smlouvy o dílo následujícím způsobem:
  1. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění díla do 30.6.2023.

## **Čl. 3**

### **Společná a závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno vyhotovení obdrží objednatel.
3. V ostatních ustanoveních výslovně nedotčených tímto dodatkem zůstává smlouva o dílo beze změn.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle, což níže stvrzují vlastnoručními podpisy.
5. Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení rady města č. R/201/23 ze dne 22.2.2023.
6. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. a nabývá účinnosti dnem tohoto uveřejnění.

Za objednatele:

**15. 03. 2023**

Za zhotovitele:

V Kutné Hoře dne

Ve Velkém Oseku dne

*2. 3. 2023*

Starosta města

jeuritel