

DOHODA O UKONČENÍ PLATNOSTI SMLOUVY

č. objednatele: V/4026/2022/LN

č. zhotovitele: 220301

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník)

na stavbu „**Rekonstrukce střediska Žatec – administrativní budova**“

I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837
- [REDACTED]
- [REDACTED]

dále jen „objednatel“

- 1.2 Zhotovitel: **BAK stavební společnost, a.s.**
se sídlem : Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsedou představenstva
společnosti
IČ: 28402758
DIČ: CZ28402758
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“.

I

I

II. Ukončení platnosti

1. Na základě ustanovení čl. III, odst. 4 Doba plnění uzavřely obě smluvní strany dohodu o ukončení platnosti smlouvy. Žádná ze stran smlouvy neuplatňuje jakékoliv nároky po druhé smluvní straně vzniklé na základě výše uvedené smlouvy o dílo.
2. Důvodem ukončení platnosti smlouvy je nemožnost realizovat stavbu v původně smlouvou stanoveném termínu. Prodloužení doby realizace způsobuje společnosti poměrně závažné kapacitní problémy a další nezakalkulované a nepředvídané finanční náklady, které neúměrně navyšují náklady na zakázku.

III. Závěrečná ujednání

1. Tato dohoda je pořízena ve formě elektronického originálu s připojením elektronických podpisů oprávněných osob smluvních stran.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne:

V Praze:

.....
Ing. Libor Tačner
ředitel organizace

.....
Ing. Radek Mrázek, MBA
místopředseda představenstva