

DODATEK Č. 3**ke smlouvě o dílo č. 946/2022/2018 ze dne 20.04.2022****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[Redacted signature block]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

DIKK CZ s.r.o.

se sídlem Athénská 1528/1, 102 00 Praha

IČO: 27413276

DIČ: CZ27413276

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111339

zastoupená:

Ing. Jitka Borovičková, jednatel

ve věcech technických jedná: [Redacted]

tel.: [Redacted], e-mail: [Redacted]

bankovní spojení: ČSOB a.s.,

číslo účtu: 199422197/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „LC **Propojovací – PD**“ (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Z důvodu prodloužení spočívajícího v nečinnosti správního orgánu ve stavebním řízení, zejména pozdě zaslání stanoviska MÚ Litoměřice, a doposud neučiněného rozhodnutí o stavebním povolení, které je nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, se prodlužuje termín plnění pro inženýrskou činnost do 30.4.2023.

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list

V Litoměřicích, dne:

Za objednatele:

V, dne:.....

Za zhotovitele:

.....

.....

.....

Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Jitka Borovičková

jednatel

DIKK CZ s.r.o.