

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 08. 02. 2023

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Adresa korespondenční/pro zasílání faktur:
**městský obvod Proskovice, Světlovská 82/2
724 00 Ostrava-Proskovice**
zastoupen starostkou Táňou Paličkovou
Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen **objednatel**)

DAV, a.s.
Zengrova 510/19, 703 00 Ostrava-Vítkovice
IČO: 00575381
DIČ: [REDACTED]
zastoupena Petrem Kašovským,
místopředsedou představenstva

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen **zhotovitel**)

Obsah dodatku

čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 8.2.2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v terénních úpravách-shrnutí zeminy, vytvoření kopcovitého útvaru a rozhrnutí zeminy, v katastru městského obvodu Proskovice, a to na pozemku parc. č. 650/1- trvalý travní porost, v k.ú. Proskovice a závazek objednatele uhradit zhotoviteli cenu díla. Smlouva o dílo je dále označována též jen jako „*Smlouva*“.
2. Smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku v souladu s ust. čl. II., odst. 2, 4, 5, čl. V., odst. 8 a čl. XII., odst. 6 Smlouvy z důvodu víceprací a s tím související změny ceny díla.

čl. II.

Předmět dodatku

1. Zhotovitel zjistil při realizaci terénních úprav, že množství potřebných prací je větší a neprodleně o tom uvědomil objednatele. Při provádění prací bylo zjištěno, že s ohledem na skutečné množství zeminy a její kvalitu je ke splnění díla nutný větší časový rozsah terénních prací.
2. S ohledem na uvedené se smluvní strany dohodly na vícepracích v rozsahu 9 hodin terénních prací.
3. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla sjednané v čl. V., odst. 1 Smlouvy, když tato se v důsledku víceprací dle odst. 1 tohoto článku dodatku zvyšuje o 14.400, - Kč bez DPH. Smluvní strany vychází při určení výše ceny víceprací z jednotkové ceny sjednané ve Smlouvě ve výši 1.600, - Kč bez DPH/hod.
4. Cena plnění uvedená v čl. V., odst. 1 Smlouvy se tedy mění na 100.980, - Kč bez DPH.
5. Doba plnění, jakož i ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.

čl. III.

Závěrečná ustanovení


1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Proskovice svým usnesením č. 0127/RMOB-Pro/2226/9 ze dne 06.03.2023.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel také jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

Za objednatele

Datum:

10. 3. 2023

Místo: Ostrava



Táňa Paličková
starostka




Za zhotovitele

Datum:

10. 3. 2023

Místo: Ostrava



Petr Kašovský
místopředseda představenstva