

**Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) č. 516300130 na VZ
„Zateplení bytových domů v městské části Brno-Židenice“**

Uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“),
konkrétně ustanoveními §§2586 a následujícími

Číslo smlouvy objednatele: **516 300 130/4**

Číslo smlouvy zhotovitele: **R/49/2016**

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno
Adresa pro doručování: Úřad městské části Brno-Židenice,
Gajdošova 7, 615 00 Brno
Statutární orgán: Mgr. René Novotný, starosta MČ Brno-Židenice
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: KB Brno-město a.s.
Číslo účtu: 2220621/0100

Zástupci objednatele:

a) ve věcech smluvních: **Mgr. René Novotný**, starosta MČ Brno-Židenice
tel.: +420 548 426 128
email: novotny@zidenice.brno.cz
ve věcech technických: **Mgr. Veronika Singrová**, vedoucí OSM
ÚMČ Brno-Židenice, tel: +420 548 426 180
email: singrova@zidenice.brno.cz

a další objednatelem pověřené osoby.

Zhotovitel: KALAHA a.s.
Sídlo: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno
IČ: 25562151
DIČ: CZ25562151
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.,
Číslo účtu: 248711199/0300

Zástupce zhotovitele:

a) ve věcech smluvních: **Stanislav Langášek**, předseda představenstva
Petr Bajer, místopředseda představenstva
b) ve věcech technických: **Stanislav Langášek**, předseda představenstva
Petr Bajer, místopředseda představenstva
c) ve věcech stavby **Petr Bajer**, místopředseda představenstva
d) hlavní stavbyvedoucí **Ing. Libor Št'asta, Ing. Petr Kolesa**

II. Předmět dodatku ke smlouvě

1. Obě strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na VZ „Zateplení bytových domů v městské části Brno-Židenice“ ze dne 07.11.2016, č. smlouvy objednatele: 516300130, č. smlouvy zhotovitele: 49/R/2016 (dále jen „smlouva“) následovně:

Čl. VI. odst. 1. smlouvy se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se textem:

Zhotovitel se zavazuje k realizaci kompletního předmětu této Smlouvy do 15.6.2017.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
4. Tato smlouva byla schválena na 7/69. schůzi RMČ Brno-Židenice konané dne 29.05.2017 bod č. 11

31. 05. 2017

V Brně, dne

V Brně, dne 31.5.2017



Za objednatele:

Mgr. René Novotný
Starosta MČ Brno-Židenice



Za zhotovitele:

Petr Bajer
místopředseda představenstva