

Mendelova střední škola, Nový Jičín příspěvková organizace ředitelství Nový Jičín, Divadelní 4	
Došlo: 22-03-2023	Poč. listů: 7
Č.j.: MSJ/1244/2023	Přil.: /

**Dodatek č. 1  
K příkazní smlouvě ze dne 7. 9. 2021  
(dále jen „Dodatek“)**

**I.  
Smluvní strany**

**1. Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace**



se sídlem: Divadelní 138/4, Nový Jičín  
zastoupená: Ing. Lucií Haitlovou, MBA  
IČO: 00845027  
DIČ: nejsme plátcí DPH  
Bankovní spojení:   
číslo účtu: 

osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „příkazce“)

**2. GaP inženýring s.r.o.**

se sídlem: Křenová 120, Loučka, 741 01, Nový Jičín  
zastoupena: Ing. Radkem Petřkovským  
IČO: 27852067  
DIČ: CZ27852067  
bankovní spojení:   
číslo účtu: 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. Zn. C31682

(dále jen „příkazník“)

se z důvodu ukončení spolupráce s původním zpracovatelem projektové dokumentace společností SPZ DESIGN, s.r.o. a následnou nutností aktualizace projektové dokumentace společností Kudělka, s. r. o. dohodly na uzavření tohoto Dodatku, kterým se upravuje „Předmět smlouvy“ (celková cena se nemění) následovně:

**II.  
Předmět dodatku**

Smlouva o dílo ze dne 7. 9. 2021 se v článku III. „Předmět Smlouvy“ mění na základě zpracované a doplněné nové projektové dokumentace:

**1. Článek III. Předmět Smlouvy, odst. 1, nově zní:**

Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou a investorskou činnost při realizaci stavby „Energeticky úsporná opatření“ (dále jen „stavba“), a to výkon technického dozoru stavebníka v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a to podle:

- projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) zpracované v březnu 2019, společností SPZ Design, s.r.o., Moravská 359/13, 779 00 Olomouc - Holice, IČO: 278 31 132 a aktualizované DPS zpracované v září 2022 společností **Kudělka, s. r. o. Kunín 104, 742 53 Kunín, IČO: 27835511** a oceněného soupisu prací, který je součástí nabídky zhotovitele stavby v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby (dále jen „soupis prací“),
- podmínek pravomocného stavebního povolení vydaného pro stavbu či jiných rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu,
- smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva o dílo“),
- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

(dále jen „inženýrská činnost“). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2 tohoto článku smlouvy.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluví strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede příkazce.

V Novém Jičíně dne 21.3.2023



Ing. Lucie Haitlová, MBA

V Novém Jičíně dne 21.03.2023

