

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

**Objednatel:** **Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace**  
se sídlem: Smetanovy sady 2, 301 00 Plzeň  
IČ: 00078077  
DIČ: není plátcem  
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 26133311/0100  
(dále jen „**objednatel**“)

a

**Zhotovitel:** **Kypta – Stavoservis s.r.o.**  
Spisová značka: C 9017 uvedená u Krajského soudu v Plzni  
se sídlem: Ke střílně 331, 330 08 Zruč - Senec  
IČ: 25213750  
DIČ: CZ25213750  
zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 27-9164800267/0100  
(dále jen „**zhotovitel**“)

tento

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

### **I.**

Smluvní strany uzavřely dne 2.12.2022 smlouvu o dílo č. 231 (dále jen „**smlouva o dílo**“).  
Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo s ohledem na klimatické podmínky.

### **II.**

Na základě dohody smluvních stran se mění znění **článku 5 smlouvy o dílo – Zahájení stavebních prací**, a to takto:

Staveniště bude zhotoviteli předáno do pěti (5) dnů od písemného pokynu objednatele.  
Termín pro dokončení díla počíná běžet dnem následujícím po předání staveniště.

### **III.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a tímto dodatkem výslovně nedotčená ujednání zůstávají v platnosti v nezměněné původní podobě.

V Plzni 16.12.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele: