

II.

1. Původní text druhé věty čl. IV. odst. 1. „Doba plnění“ se mění následovně:
Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště): **3. 5. 2023**
2. Původní text čl. V. odst. 1. „Cena za dílo“
Strany se dohodly, že cena za dílo činí:
celková smluvní cena činí bez DPH 761.026,- Kč

se mění následovně:
Strany se dohodly, že cena za dílo činí:
celková smluvní cena činí bez DPH 1.000.607,- Kč
(slovy: jeden milion šest set sedm korun českých)

III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové 20. 3. 2023

.....
za zhotovitele
Ing. Milan Marek
jednatel

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 20.3.2023