

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 8.8.2022 mezi níže uvedenými smluvními stranami na akci
„Oprava střechy včetně vnitřních svodů“

Smluvní strany:

Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace
se sídlem: Sídliště Osvobození 682/56, 682 01 Vyškov
zastoupená: Mgr. Jiří Sochor, ředitel školy
IČ: 46270981
DIČ: ---
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. účtu: 153253068/0300
na straně jedné - dále jen „objednatel“

a

VESTAV group s.r.o.
se sídlem: Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov
zastoupená: Jan Večeře, jednatel
IČ: 276 75 912
DIČ: CZ276 75 912
bankovní spojení: ČSOB a.s. pobočka Vyškov
č. účtu: 201137069/0300
na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

dále společně též jako „smluvní strany“

Preambule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 8.8.2022 uzavřely smlouvou o dílo, jejímž předmětem je dodávka a montáž díla na akci „**Oprava střechy včetně vnitřních svodů**“ v rozsahu dle závazných pokynů objednatele a dle zpracovaného položkového rozpočtu (dále jen „Smlouva“).
2. S ohledem na nepříznivé klimatické podmínky se dohodly smluvní strany na změně termínu dokončení díla tak, jak je uvedeno níže.
3. Výše uvedený termín dokončení díla bude prodloužen o dny, označené jako nepříznivé (v 07:00 hodin teplota nižší než 0 stupňů C, deštivé dny apod.), pokud povedou k nutnému přerušování prací zhotovitelem. Termín dokončení díla bude prodloužen pouze tehdy, pokud výskyt takového dne bude potvrzen oboustranně podepsaným zápisem ve stavebním deníku.

Čl.I. dodatku č.1

Dle dohody smluvních stran se mění článek IV. Termíny, odstavec 1. :

Dokončení prací zhotovitelem: 28. února 2023

Čl. II. dodatku č.1 -Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 3 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo v souvislosti s ním, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 6. schůzi Rady města Vyškova dne 26.1.2023. usnesením č. 308-05.

Ve Vyškově dne: [redacted]

Objednatel: [redacted]

Mgr. Jiří Sochor
ředitel školy

Ve Vyškově dne: [redacted]

Zhotovitel: [redacted]

Večeře
společnosti