

**POTVRZENÍ OBSAHU Dodatku č. 1
KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-001170

Číslo smlouvy Poskytovatele: 21044-01

Číslo dodatku Objednatele: 08DPT-000775

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

I/27 Žatec, OK Husova – DÚR vč. IČ k ÚR, DSP vč. IČ ke SP, VD-ZDS, AD

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

ČNB, č. ú. [REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]
[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel.:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

ŘSD BIM 2020 – 4SASAFRPN

zastoupena vedoucím společníkem Společnosti, společností

4roads s.r.o.

se sídlem

Slunná 541/27, 162 00 Praha 6

IČO:

06327354

DIČ:

CZ6327354

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280328

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

a

AFRY CZ s.r.o., společníkem Společnosti

se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, vložka C8073
zastoupen: [REDACTED]

a

SAGASTA s.r.o., společníkem Společnosti

se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
IČO: 04598555
DIČ: CZ04598555
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, vložka C250116
zastoupen: [REDACTED]

a

SATRA, spol. s r.o., společníkem Společnosti

se sídlem Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9
IČO: 18584209
DIČ: CZ18584209
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, vložka C3014
zastoupen: [REDACTED]

a

Pontex, spol. s r.o., společníkem Společnosti

se sídlem Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, vložka C2994
zastoupen: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany potvrzují, že dne 25. 1. 2023 uzavřeli mezi sebou ústně Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 08PT-001170 ze dne 15. 2. 2022. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o poskytování služeb, a to následovně:

Článek III. Doba a místo plnění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: na základě výzvy Objednatele

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept DÚR vč. zajištění potřebných průzkumů	do 4 měsíců od výzvy Objednatele
Čistopis DÚR	do 1 měsíce od projednání připomínek Objednatele ke konceptu DÚR
Aktualizace Čistopis DÚR	do 4 týdnů od podpisu Dodatku č.1
Koncept DSP	do 4 měsíců od výzvy Objednatele
IČ vč. podání žádostí o územní rozhodnutí	do 3 měsíců od předání čistopisu DÚR
Aktualizace IČ vč. podání žádostí o územní rozhodnutí	do 3 měsíců od projednání připomínek Objednatele k Aktualizaci čistopisu DÚR
Čistopis DSP	do 1 měsíce od projednání připomínek Objednatele ke konceptu DSP
IČ vč. podání žádostí o stavební povolení	do 4 měsíců od předání čistopisu DSP
Předání vydaných povolení s nabytím PM	ihned po nabytí právní moci
Dokončení majetkoprávní přípravy	do 5 měsíců od předání čistopisu DSP
Koncept VD-ZDS	do 2 měsíců od nabytí právní moci vydaných povolení
Čistopis VD-ZDS	do 1 měsíce od projednání připomínek
Výkon AD	v průběhu realizace stavby dle aktuálních potřeb

2. Dále se Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o poskytování služeb:

Změna článku II., Cena za poskytování služeb v bodě 1. a je provedena aktualizace Tabulky č. 1 v rámci podrobné specifikace ceny definované bodem 2. takto:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy vč. Dodatku č. 1 celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
2 190 400	459 984	2 650 384

(dále jen „cena plnění“)

Nová Tabulka č.1 – Aktualizace

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý účastníkem v Rámcové dohodě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý účastníkem v Rámcové dohodě - část Výkon IČ k ÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý účastníkem v Rámcové dohodě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý účastníkem v Rámcové dohodě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopr. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý účastníkem v Rámcové dohodě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
Cena dle Smlouvy	305 200	78 400	415 200	150 400	295 200	810 000	2 054 400
Navýšení dle Dodatku č.1	65 600	70 400					136 000
Cena dle Dodatku č.1	370 800	148 800	415 200	150 400	295 200	810 000	2 190 400

II.

Odůvodnění

1. Předmětem potvrzení obsahu tohoto Dodatku č. 1 je na základě Výzvy k odstranění nedostatků podání zaslané Městským úřadem Žatec dne 1. 12. 2022 a následného návrhu řešení nových retenčních prvků na jednání konaném dne 25. 1. 2023.
2. Protože Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl uzavřen v jiné než písemné formě, potvrzují si smluvní strany jeho obsah ve smyslu ust. § 1757 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, přičemž toto potvrzení zároveň představuje právní jednání ve smyslu § 582 občanského zákoníku.
3. Smluvní strany potvrzují obsah Dodatku Smlouvy ve znění a s obsahem, jak vyplývá z přílohy č. 1 tohoto Potvrzení obsahu Dodatku č. 1.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Potvrzení obsahu Dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – Záznam jednání z 25. 1. 2023

Příloha č. 2 – Výzva k odstranění nedostatků podání

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitally signed

2023.03.20

16:55:53 +01'00'

Záznam jednání



Projekt	I/27 Žatec, OK, Husova	Projekt číslo	21044
Předmět	Výrobní výbor č. 8	Datum	25/1/2023
Místo konání	MěÚ Žatec		
Účastníci	Dle prezenční listiny		

Zaznamenal: Kouba	Rozdělovník: všem přítomným
----------------------	--------------------------------

Projektant PD „I/27 Žatec, OK Husova“ svolal výrobní výbor, z důvodu projednání návrhu nových retenčních prvků v oblasti OK, vyplývajících z předchozího jednání s odborem životního prostředí MěÚ Žatec ze dne 19.12.2022 (viz VV 5).

Do původního návrhu řešení byly doplněny nové retenční příkopy lichoběžníkového tvaru s šířkou dna 0,60 m. Navržený objem retenčních příkopů je zajištěn pomocí čtyř kamenných hrázek. Celkový objem retenčního prostoru je 53 m³.

- 1) Srážkové vody z prostoru nové OK budou retenovány v retenčních příkopech. Oproti stávajícímu stavu křižovatky dojde ke snížení odtokového množství srážkových vod. Navržené retenční příkopy budou sloužit pro zadržení srážkových vod s regulovaným odtokem. V rámci řešení byl navržen maximální možný retenční objem, který bylo možno umístit do řešené OK. Případné další retence srážkových vod na úseku komunikace mezi novou OK a výškovým lomem komunikace od Radíčovsi budou řešeny ve výhledu s obnovou silnice I/27.
- 2) V místě nejnižšího bodu u příkopů je v řešeném prostoru OK navržen objekt norné stěny. Tento objekt je navržen z důvodu zadržení lehkých kapalin v případě havárie v oblasti navrhované křižovatky. Příkop bude v akumulacním prostoru norné stěny opevněn, pro snadnější čištění koryta od uniklých látek.
- 3) Zástupci OŽP s návrhem souhlasí.

Zápis z jednání se považuje za odsouhlasený, pokud vůči němu do pěti pracovních dnů od jeho vydání nevznesou zúčastněné strany žádné námitky na e-mail:

Tento zápis je rozesílán pouze elektronickou formou



MUZAX00NJTOB

Městský úřad Žatec
náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec

Spis. zn.: MUZAS/46634/2022/Jel
Č. j.: MUZA 51020/2022
Pracoviště: tř. Obránců míru 295
Vyřizuje: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

V Žatci dne 01.12.2022

VÝZVA
K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ PODÁNÍ

Městský úřad Žatec jako dotčený orgán příslušný podle ustanovení § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), shledal, že podání, které dne 03.11.2022 učinilo

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Chomutov, IČO 65993390, Na Pankráci č.p.
546/56, 140 00 Praha 4-Nusle,**
které zastupuje **4roads s.r.o., IČO 06327354, Slunná č.p. 541/27, Praha 6-Střešovice, 162
00 Praha 616,**

(dále jen "podatel"), ve věci žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska pro územní řízení na stavbu projektem nazvanou

I/27 Žatec, OK Husova

nemá náležitosti pro řádné posouzení, a proto podatele podle ustanovení § 37 odst. 3 správního řádu

v y z ý v á,

aby v termínu do

60 dnů od doručení této Výzvy

odstranil tyto nedostatky podání:

- 1) Podle ustanovení § 4 odst. 1 vyhlášky č. 198/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin (§ 8 odst. 6 zákona o ochraně přírody a krajiny) musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:
 - a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny (3 ex. topolu černého) nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zakres,
 - b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo užívatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,
 - c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin a
 - d) zdůvodnění žádosti.

2) Z předložené projektové dokumentace vyplývá, že v rámci stavby dojde k dočasným a trvalým záborům pozemků v k.ú. Žatec, které jsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF). Projektová dokumentace neobsahuje kompletní vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF dle ustanovení § 9 odst. 6 písm. a) až m) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k výše uvedenému je nutné do projektové dokumentace některé údaje doplnit, a to zejména pod písmenem:

- b) vyjádření vlastníků zemědělské půdy, jejíž odnětí ze zemědělského půdního fondu se navrhuje, nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o žadatele, k navrhovanému odnětí,
- c) výpočet odvodů za dočasné odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu včetně postupu výpočtu podle přílohy k tomuto zákonu a včetně vstupních údajů použitých pro výpočet, nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nestanoví
- d) plán rekultivace u dočasných záborů, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zemědělského půdního fondu nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy,
- e) upřesnit příliš obecnou předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a zároveň upřesnit návrh způsobu jejich hospodárného využití - § 14 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany ZPF,
- g) pedologický průzkum, z kterého vychází předběžná bilance skrývky.

3) Uvést do souladu jednotlivé dílčí části projektové dokumentace týkající se podkladů pro odnětí ze ZPF na str. 2, kde je uvedeno, že se jedná o dočasný zábor do 1 roku, ale ve všech dalších tabulkách je uveden zábor nad 1 rok. Dále na str. 3 je chybně uveden název obce a katastrálního území. Uvedená bilance skrývky 1.490 m³ neodpovídá bilanci skrývky uvedené v Souhrnné technické zprávě (1.770 m³).

4) předložená PD neobsahuje podrobné vodohospodářské řešení stavby, ve kterém je řešeno odvedení dešťových vod z celé stavby, a to **vč. průjezdu pro nadrozměrná vozidla**. Text uvedený v předložené PD "*Odtokové poměry v oblasti zůstanou zachovány*"; Křižovatka bude odvodněna podélným a příčným spádem do silničních příkopů, které jsou zaústěny do stávajících příkopů, které jsou vyústěny do Čeradického potoka, zcela neodpovídá skutečnosti na místě samém.

Ve vodohospodářském řešení stavby je nutno uvést hydrotechnické výpočty, ve kterých bude uvedena celková plocha komunikace, a to **vč. průjezdu pro nadrozměrná vozidla**, odvodněné do silničních příkopů, je nutno vypočítat množství dešťové vody, které bude z dané komunikace odvedeno do silničních příkopů po dobu trvání 15minutového přívalového deště. Je nutné přepočítat kapacitu stávajících příkopů, dále je nutné se zabývat i otázkou zabezpečení příkopů proti případné kontaminaci závadnými látkami, hlavně ropnými látkami. Vzhledem k tomu, že Čeradický potok, v daném místě vzdáleném cca 500 m od kruhového objezdu, není kapacitně vhodný k zaústění dešťových vod z navrhované stavby, je nutno navrhnout dostatečně kapacitní prostor k zachycení dešťových vod v množství 15minutového přívalového deště, a to na obou stranách odvodnění (směrem od Podbořan z kopce dolů).

V případě, že budete navrhovat vsakování dešťových vod, je nutné předložit i hydrogeologický posudek.

5) doplnil vyjádření správce povodí, kterým je Povodí Ohře, s.p., Chomutov.

6) doplnil vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Upozornění:


V případě nejjasností k výše uvedeným bodům se obraťte na kontakt uvedený v hlavičce této Výzvy.

Doplnění projektové dokumentace předložte dodatkem, příp. revizí uvedených částí projektové dokumentace.

Pokud nebudou nedostatky podání ve stanovené lhůtě odstraněny, vrátí Městský úřad Žatec projektovou dokumentaci a nebude se dále tímto podáním zabývat.


Dále Vás upozorňujeme, že dle ustanovení § 12 odst. 1 a 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen „autorizační zákon“), autorizovaná osoba odpovídá za odbornou úroveň výkonu vybraných činností a dalších odborných činností, pro které jí byla udělena autorizace, dále je autorizovaná osoba při výkonu své činnosti **povinna dbát platných** obecně závazných právních předpisů, jakož i předpisů vydaných příslušnou Komorou. Dle ustanovení § 13 odst. 3 autorizačního zákona autorizovaná osoba opatřuje dokumenty související s výkonem její činnosti vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním znakem České republiky, jménem autorizované osoby, číslem, pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou a vyznačeným oborem, popřípadě specializací své autorizace; nebo je opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu, obsahujícím jméno autorizované osoby, číslo, pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou, obor, popřípadě specializaci, označení Komory, a opatřen kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem. Dle ustanovení § 13 odst. 5 autorizačního zákona jsou dokumenty označené autorizovanou osobou podle odstavce 3 pro úřední účely veřejnými listinami.

Otisk razítka


vedoucí stavebního a vyvlastňovacího úřadu, životního prostředí

Obdrží:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Chomutov, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-
Nusle – prostřednictvím zmocněnce
1x 4roads s.r.o., IDDS: ik9n547 – zmocněnec

Městský úřad Žatec – stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí, Náměstí Svobody 1, pracoviště: Obránců míru 295


Digitálně podepsal: 
Datum: 21.03.2023 15:07:56 +01:00