

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 1/2023

Evidenční číslo objednatele:

:

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

Smluvní strany:

Název objednatele: Město Frýdlant
sídlo: Nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant, okres Liberec
zastoupený: Ing. Danem Ramzerem, starostou města
IČ: 00262781
Bankovní spojení: č.ú. 78-6260860207/0100

(dále jen „objednatel“)

Název zhotovitel: Josef Netolický
PSČ, sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 64030181
DIČ: CZ 7104082612
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(objednavatel a zhotovitel, dále společně také jako „účastníci smlouvy“ nebo také „smluvní strany“)

se dohodly na základě usnesení Rady města ze dne 13. 3. 2023 č. usnesení č. 288/2023 na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1/2023 v rámci akce „“ takto:

Mění se:

Článek IV., odstavec 4.2. smlouvy o dílo

Zhotovitel se zavazuje dokončit a řádně předat dílo objednateli do 15. května 2023.

Článek II. Ostatní ujednání

Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ostatní ujednání uvedené ve SoD ze dne 4. 1. 2023 se nemění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž obdrží 2 objednavatel a 1 zhotovitel.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2023

„Rekonstrukce malého sálu v úrovni 2. nadzemního podlaží objektu kina ve Frýdlantu“

Ve Frýdlantu dne 20. 3. 2023

Ve Frýdlantu dne 20. 3. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Dan Ramzer
starosta města

.....

Josef Netolický