



DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též ObčZ) mezi smluvními stranami dle čl. I.

I.

Smluvní strany

	Objednatel	Zhotovitel
Číslo dodatku:	2023/0004/1400	
Firma:	Teplárna České Budějovice, a.s.	TERMS a.s.
Se sídlem:	Novohradská 32, 370 01 České Budějovice	Planá 67 370 01 Planá
IČO:	60826835	14499037
DIČ:	CZ60826835	CZ14499037
Zastoupen:	Ing. Václavem Králem, předseda představenstva a Ing. Tomášem Kollarczykem, MBA, místopředseda představenstva	Vedoucí střediska Energetika Na základě plné moci
Bankovní spojení:	Komerční Banka, pobočka České Budějovice	FIO Banka a.s.
Číslo účtu:	91605231/0100	2401157016/2010
Osoba oprávněná k jednání:		
ve věcech technických:	investic - vedoucí investic :hnik vedoucí údržby strojní a elektro	vedoucí střediska Energetika vedoucí realizace
ve věcech smluvních:	Ing. Václav Král, předseda představenstva a Ing. Tomáš Kollarczyk, MBA, místopředseda představenstva	Ing. Tomáš Pícek vedoucí střediska Energetika
Zápis do OR, příp. jiné evidence:	Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 637	Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1236
	(dále též objednatel nebo TČB)	(dále též zhotovitel)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Strany dne 27. 10. 2021 uzavřely na základě provedeného zadávacího řízení Smlouvu o dílo č. 2021/0171/1400, resp. 21Z6100117, na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo s názvem „Fotovoltaická elektrárna pro vlastní spotřebu TČB“ (reg. č.



projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0021362). K této Smlouvě o dílo byl dne 9. 8. 2022 uzavřen dodatek č. 1, jímž došlo ke změně termínů zhotovení díla.

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1 Tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo se mění celková cena díla uvedená v článku č. IV SoD o prokazatelné vícepráce.

Původní cena díla dle SoD:

Vícepráce: Kč

Cena díla včetně víceprací:

Vícepráce spočívaly v nutnosti doplnění opatření proti úderu blesku, které nebyly uvažovány v původním projektu. Vícepráce vzešly z požadavku revizního technika Teplárny České Budějovice, a.s. a z požadavků na splnění podmínek pro Bezpečný podnik. Položkový rozpočet víceprací je přílohou tohoto dodatku.

- 2.2 Platba proběhne na základě samostatné faktury, vystavené zhotovitelem do 14-ti dnů od podpisu tohoto dodatku a bude zaslána objednateli na adresu společnosti nebo na e-mail: podatelna@teplarna-cb.cz.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Stranami.
- 3.2 Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží každá ze Stran po jednom stejnopisu.
- 3.2 Strany prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán podle jejich skutečné, svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Současně prohlašují, že si Dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.

Teplárna České Budějovice, a.s. 2-5 -01- 2023

TERMS a.s.
Planá 67, 370
IČ: 14499037

we know how
www.terms.eu
č. 08
/ 685 100
rms.eu

.....
Ing. Václav Král
předseda představenstva

.....
Vedoucí střediska Energetika

Ing. Tomáš Kollarczyk, MBA
místopředseda představenstva