



European  
Investment  
Bank  
*The Ed bank*

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

## Příloha č. 8

### HARMONOGRAM PLATEB

Číslo platby	Podmínky milníků pro dílčí platby	Výše fakturace (dílčí platby) – vyjádřena procentem ze SMLUVNÍ CENY	Záloha (poskytnutá OBJEDNATELEM)
1.	Předání DETAILNÍHO HARMONOGRAMU REALIZACE DÍLA		
2.	Dokončení demolic, demontáží a přeložek (v rozsahu S0114 a PS17)		
3.	Předání PROJEKTU		
4.	Dokončení SO 117 Úprava komínu		
5.	Stavební připravenost pro zahájení montáže KOTLE a turbíny		
6.	Hrubá stavba skladu paliva (SO 104) - základy, nosné konstrukce, obvodový plášť, střešní plášť		
7.	Dodávka a osazení turbosoustrojí		
8.	Dokončení montáže KOTLE a zahájení INDIVIDUÁLNÍCH ZKOUŠEK, Tlakový celek, spalovací zařízení, dopravní cesty paliva		
9.	Dokončení montáže čištění spalin, DENOX + Tkaninový filtr, dopravní cesty, sila produktů		
10.	Dokončení montáže akumulátoru topné vody		
11.	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ DÍLA		



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

12.	Zahájení ZKUŠEBNÍHO PROVOZU		
13.	Finální převzetí DÍLA		