

- 2) O práce a dodávky oceněné v přílohách tohoto Dodatku č. 3 k této smlouvě se rozšiřuje původně sjednaný předmět díla.
- 3) V návaznosti na výše uvedené tímto uzavírají smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, Dodatek č. 3 k této smlouvě.
- 4) Předmět díla se mění o vícepráce specifikované změnovým listem stavby, jehož součástí je rozpis dodatečných stavebních prací, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 3 k této smlouvě.
- 5) Cenová ujednání se mění následovně:

Původní cena 72.317.016,- Kč bez DPH
(slovy: sedmdesát dvamilionů třístasedmnácttisícšestnáct korun českých)

Zvýšení ceny plynoucí z ujednaných víceprací: 2.593.862,- Kč
(slovy: dvamilionypětsetdevadesátřítisíc osmsetšedesát dvakorun českých)

Nová cena 74.910.878,- Kč bez DPH
(slovy: sedmdesát čtyřmilionů devětsetdesettisíc osmset sedmdesát osmkorun českých)

III. Předmět dodatku

- 1) Tímto dodatkem se článek 4.3. předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:

4.3. Cena plnění se sjednává takto:
Cena bez DPH: 74.910.878,- Kč
(slovy: sedmdesát dvamilionů třístasedmnácttisícšestnáct korun českých)
 DPH: 11.236.632,- Kč
 Cena vč. DPH 86.147.510,- Kč

- 2) Tímto dodatkem se článek 4.5. předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:

4.5. Dílčí plnění se sjednává takto:

Blažkova 13/1	970.173,- Kč bez DPH
Blažkova 14/2	970.173,- Kč bez DPH
Blažkova 15/3	970.173,- Kč bez DPH
Blažkova 16/4	970.173,- Kč bez DPH
Blažkova 17/5	970.173,- Kč bez DPH
Blažkova 18/6	970.173,- Kč bez DPH
Blažkova 19/7	970.173,- Kč bez DPH
Blažkova 20/8	970.173,- Kč bez DPH
Brechtova 28/8	1.016.733,- Kč bez DPH
Brechtova 29/9	1.016.733,- Kč bez DPH
Brechtova 30/10	1.016.733,- Kč bez DPH
Brechtova 31/11	1.016.733,- Kč bez DPH
Brechtova 32/12	1.016.733,- Kč bez DPH
Brechtova 33/13	1.016.733,- Kč bez DPH
Brechtova 34/14	1.016.733,- Kč bez DPH
Brechtova 35/15	1.016.733,- Kč bez DPH
Brechtova 36/16	1.016.733,- Kč bez DPH
Brechtova 37/17	1.016.733,- Kč bez DPH
Brechtova 38/18	1.016.733,- Kč bez DPH
Cejl 535/83 (2 výtahy)	3.639.504,- Kč bez DPH

Cejl 43/111	840.744,- Kč bez DPH
Cejl 809/111a	840.744,- Kč bez DPH
Drobného 326/76	1.007.252,- Kč bez DPH
Dukelská 138/60	1.377.252,- Kč bez DPH
Durd'áková 330/10	867.112,- Kč bez DPH
Durd'áková 332/12	807.252,- Kč bez DPH
Francouzská 22/27	1.008.252,- Kč bez DPH
Francouzská 345/29	1.008.252,- Kč bez DPH
Heleny Malířové 157/4	1.029.863,- Kč bez DPH
Heleny Malířové 158/5	1.029.863,- Kč bez DPH
Heleny Malířové 159/6	1.029.863,- Kč bez DPH
Heleny Malířové 160/7	1.029.863,- Kč bez DPH
Heleny Malířové 161/8	1.029.863,- Kč bez DPH
Heleny Malířové 162/9	1.029.863,- Kč bez DPH
Heleny Malířové 163/10	1.029.863,- Kč bez DPH
Heleny Malířové 164/11	1.029.863,- Kč bez DPH
Heleny Malířové 165/12	1.029.863,- Kč bez DPH
Heleny Malířové 166/13	1.029.863,- Kč bez DPH
Heleny Malířové 167/14	1.029.863,- Kč bez DPH
Jugoslávská 572/31	977.252,- Kč bez DPH
Jurkovičova 251/8	982.979,- Kč bez DPH
Jurkovičova 252/9	982.979,- Kč bez DPH
Jurkovičova 253/10	982.979,- Kč bez DPH
Jurkovičova 254/11	982.979,- Kč bez DPH
Jurkovičova 255/12	982.979,- Kč bez DPH
Jurkovičova 256/13	982.979,- Kč bez DPH
Jurkovičova 459/14	982.979,- Kč bez DPH
Jurkovičova 461/15	982.979,- Kč bez DPH
Jurkovičova 466/16	982.979,- Kč bez DPH
Merhautova 937/51	972.252,- Kč bez DPH
Merhautova 938/53	972.252,- Kč bez DPH
Merhautova 939/53a	972.252,- Kč bez DPH
Merhautova 1063/210	1.082.597,- Kč bez DPH
Merhautova 1064/212	1.082.597,- Kč bez DPH
Merhautova 1065/214	1.062.997,- Kč bez DPH
Merhautova 1067/218	907.792,- Kč bez DPH
Merhautova 1068/220	907.792,- Kč bez DPH
Merhautova 1069/222	907.792,- Kč bez DPH
Ryšánkova 1276/3	973.252,- Kč bez DPH
Ryšánkova 1280/7	922.252,- Kč bez DPH
Vaculíková 524/1	980.173,- Kč bez DPH
Vaculíková 525/2	980.173,- Kč bez DPH
Vaculíková 526/3	980.173,- Kč bez DPH
Vaculíková 527/4	980.173,- Kč bez DPH
Vaculíková 528/5	980.173,- Kč bez DPH
Vaculíková 529/6	980.173,- Kč bez DPH
Vaculíková 530/7	980.173,- Kč bez DPH
Vaculíková 531/8	980.173,- Kč bez DPH
Vaculíková 532/9	980.173,- Kč bez DPH
Vaculíková 533/10	980.173,- Kč bez DPH
Vaculíková 534/11	980.173,- Kč bez DPH
Vaculíková 535/12	980.173,- Kč bez DPH
Vedlejší a ostatní náklady	890.608,- Kč bez DPH

3) *Ostatní ujednání smlouvy ve znění uzavřených dodatků nezměněná tímto Dodatkem č. 3 zůstávají nadále v platnosti a beze změn.*

Článek IV
Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
- 2) Tento Dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
- 3) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 3 a že je jim obsah dobře a srozumitelně znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Schvalovací doložka
podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tento Dodatek č. 3 byl schválen usnesením 7/53. schůze RMČ Brno-sever konané dne 18.05.2017.

V Brně dne 29. 5. 2017

V Brně dne 29. 5. 2017

Objednatel:



ESTO BRNO
BRNO-SEVER
rosta
601 47 BRNO

Ing. Rostislav Hakl - místostarosta

Zhotovitel:



KONE, a.s.
opská 423/178
0 00 Praha 6
Vokovice
.... 2

Ing. Irena Kasanová – člen představenstva



Tomáš Dufka - prokura

Přílohy:

- Změnový list stavby vč. rozpisu dodatečných prací