

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Statutární město Plzeň

se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1, PSČ 301 00
za které jedná **Městský obvod Plzeň 3**
IČO: 000 75 370

se sídlem Plzeň, Sady Pětatřicátníků 7,9, PSČ 305 83
zastoupena **Mgr. Pavlem Šrámkem**, 1. místostarostou MO Plzeň,
na základě plné moci ze dne 26. 10. 2022

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

Ing. Radek Anděl

IČO: 749 22 262
DIČ CZ74922262

se sídlem Plzeň, Východní Předměstí, Božkovská 2289/56, PSČ 326 00
osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

tento

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
uzavřené dne 10. 5. 2022
podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku
(dále jen „Dodatek“)

1. Základní ustanovení

- 1.1 Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 10. 5. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména závazek Zhotovitele k provádění projektové přípravy akce „**Rozšíření parkovacích stání v ulici Waltrova 2-4 a 1-13**“ (dále jen „**DÍLO**“), za dohodnutých a dále vymezených podmínek a za úplaty, když k tomuto obstará vše, co je k provádění potřeba (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 V průběhu provádění DÍLA dle shora specifikované Smlouvy došlo, z důvodu kolize se smluvními stranami dalším realizovaným projektem s názvem „RTT a SÚ ulice Terezie Brzkové“ a s ohledem též na skutečnosti týkající se provádění DÍLA dle samotné Smlouvy, k objektivní nutnosti upravení rozsahu DÍLA, prodloužení doby termínu dokončení DÍLA a navýšení ceny DÍLA oproti Smlouvě.

2. Předmět dodatku

- 2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. tohoto Dodatku a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

3. Cena DÍLA

3.1 Smluvní strany sjednaly, že celková cena DÍLA se ujednává ve výši:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>Cena včetně DPH</i>
314 900,- Kč	381 029,- Kč

3.3 CENA se skládá z následujících dílčích položek odpovídajících cenám jednotlivých plnění ZHOTOVITELE dle čl. 3 odst. 3.1. této SMLOUVY, a to následovně:

<i>Část DÍLA</i>	<i>Cena části DÍLA (bez DPH)</i>
<i>Aktualizace projektová dokumentace - v úrovni pro stavební povolení DUR a DSP</i>	135.200,- Kč
<i>Inženýrská činnost včetně zajištění vyjádření DOSS</i>	17.400,- Kč
<i>Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) – vč. položkového rozpočtu a výkazu výměř</i>	109.000,- Kč
<i>Součinnost při výběru na zhotovitele stavby a při její samotné realizaci</i>	4 .500,- Kč
<i>Autorský dozor</i>	9.300,- Kč
<i>Aktualizace projektová dokumentace - v úrovni pro stavební povolení DUR a DSP</i>	39.500,- Kč

3.4 Objednatel souhlasí s vystavením dílčí faktury na částku 135 200,-Kč bez DPH za již prokazatelně provedené práce: Projektová dokumentace pro DUR a DSP.

5. Místo a doba plnění

5.2. Zhotovitel se zavazuje DÍLO provést v dále uvedených termínech pro jednotlivé části DÍLA:

<i>Část DÍLA</i>	<i>Termín provedení</i>
<i>Aktualizace projektová dokumentace - v úrovni pro stavební povolení DUR a DSP</i>	do 4/2023
<i>Inženýrská činnost včetně zajištění vyjádření DOSS</i>	do 5/2023

<i>Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) – vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr</i>	do 7/2023
<i>Součinnost při výběru na zhotovitele stavby a při její samotné realizaci</i>	dle realizace veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací
<i>Autorský dozor</i>	v návaznosti na termín realizace stavebního díla

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.
- 3.2 Smlouva se řídí právním řádem ČR, zejména pak ustanoveními občanského zákoníku.
- 3.3 Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou formou. K jiným ujednáním se nepřihlíží.
- 3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
- 3.5 Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis a Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy hodnoty originálu.
- 3.6 Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují smluvní strany níže své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne 15.3.2023

V Plzni dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Statutární město Plzeň
Městský obvod Plzeň 3
Mgr. Pavel Šrámek, 1. místostarosta MO Plzeň 3,
na základě plné moci ze dne 26. 10. 2022

Ing. Radek Anděl