

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

O DÍLO Č. 27/2022 ZE DNE 3. 11.2022

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Smlouva“) (dále jen „Dodatek“)

I.

SMLUVNÍ STRANY A JEJICH POSTAVENÍ

1.1. Objednatel

Název: **Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace**
Sídlo: náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov
IČO: 000 92 401
DIČ: není plátcem DPH
Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: Zapsaná pod sp. zn. Pr 1223 vedené u Krajského soudu v Brně
Zastoupená: Mgr. Monikou Pelinkovou, ředitelkou

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel

Obchodní firma: **REDAL AKTIV CZ s.r.o.**
Sídlo: Zábraní 589, 763 61 Napajedla
Kontaktní místo: Tečovská 1131, 763 02 Zlín-Malenovice
IČO: 03331903
DIČ: CZ03331903
Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 83991
Zastoupená: Alešem Sychrou, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též „Smluvní strany“, jednotlivě též jen „Strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

v průběhu realizace Díla vyvstala potřeba víceprací, které rozšiřují rozsah díla včetně finančního objemu díla, a určitá část sjednaného rozsahu Díla se projevila jako nepotřebná,

Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o následujícím obsahu:

II.

ZMĚNA PŘEDMĚTU DÍLA

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude oproti svému původnímu vymezení podle Smlouvy obsahovat méněpráce v celkové hodnotě 44 368,82 Kč bez DPH, resp. 53 686,27 Kč s DPH dle rozpisu uvedeného v příloze č. 1 k tomuto Dodatku.
- 2.2. V souladu s čl. IV. odst. 4.6. Smlouvy se Smluvní strany dohodly, že Dílo bude oproti svému původnímu vymezení podle Smlouvy obsahovat tyto vícepráce v celkové hodnotě 227 034,52 Kč bez DPH, resp. 274 711,77 Kč s DPH, dle rozpisu uvedeného v přílohách č. 2, 3 a 4 k tomuto Dodatku.

III.

ZMĚNA CENY ZA DÍLO

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 4.1. Smlouvy se nově nahrazuje textem tohoto znění:
Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, a v souladu s odsouhlaseným změnovým listem.
Cena za dílo činí:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>3 747 065,43 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>786 883,74 Kč</i>
<i>Cena včetně DPH</i>	<i>4 533 949,17 Kč</i>
- 3.2. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany uvádějí, že v uvedené nové ceně za Dílo jsou zohledněny méněpráce a vícepráce uvedené v čl. II tohoto Dodatku.

IV.

PLATNOST A ÚČINNOST DODATKU

- 4.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledního z oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.

V.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 5.1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto Dodatku neplatné či neúčinné, nejsou tím dotčena ostatní ustanovení tohoto Dodatku nebo Smlouvy, která zůstávají platná a účinná.
- 5.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce s tím, že Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 5.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
 1. Rozpočet s výkazem výměr – Dešťová kanalizace – méněpráce
 2. Rozpočet s výkazem výměr – Stavební – Depozitář – vícepráce

3. Rozpočet s výkazem výměr – Stavební – Přípojka dešťového svodu – vícepráce
4. Rozpočet s výkazem výměr – Dešťová kanalizace – Přípojka dešťového svodu – vícepráce

* * *

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah Dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle; na důkaz souhlasu připojují Strany své vlastnoruční podpisy.

Objednatel:

Ve Vyškově, dne 22. 3. 2023

Zhotovitel:

V Napajedlích, dne 22. 3. 2023

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace
Mgr. Monika Pelinková, ředitelka

REDAL AKTIV CZ s.r.o.
Aleš Sychra, jednatel

Příloha č. 1 – Rozpočet s výkazem výměr – Dešťová kanalizace – méněpráce

XXX

Příloha č. 2 – Rozpočet s výkazem výměr – Stavební – Depozitář – vícepráce

XXX

Příloha č. 3 – Rozpočet s výkazem výměr – Stavební – Přípojka dešťového svodu – vícepráce

XXX

Příloha č. 4 – Rozpočet s výkazem výměr – Dešťová kanalizace – Přípojka dešťového svodu – vícepráce

XXX