

## Časový harmonogram stavby

### Oprava osvětlení zast. Mnich

	2023							
	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
Podpis smlouvy a předání staveniště	→							
Zajištění materiálu	→							
Zemní práce	→							
Demontáž a montáž nové technologie		→						
Zkoušky a revize						→		
Předání a převzetí stavby							→	

Uchazeč se zavazuje přijmout termíny výluk.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3493363

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f420b9bb-b888-4a10-8c88-b771770dda26

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana HNILIČKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 23.03.2023 09:41:03



0cc6af19-8e2e-434f-8e2b-33ae155cca5