

## Dodatek č. 1

k Rámcové dohodě č. 19/1057/5010 na dodávku tramvají ze dne 2.2.2021

### I. Smluvní strany:

#### Prodávající:

Společnost: **ŠKODA TRANSPORTATION a.s.**  
Sídlo: Emila Škody 2922/1, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň  
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni číslo vložky 1491 oddíl B  
Zastoupena/jednající: [REDACTED]

Osoby zmocněné k jednání ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Osoba zmocněná k jednání ve věcech technických:

[REDACTED]

IČO: 62623753  
DIČ: CZ62623753 (společnost je plátcem DPH)

[REDACTED]

(dále jen „prodávající“)

a

#### Kupující:

Společnost: **Dopravní podnik města Brna, a.s.**  
Sídlo: Hlinky 64/151, 603 00 Brno, doručovací číslo 65646  
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 2463  
Zastoupena: [REDACTED]

Osoby zmocněné k jednání ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Osoba zmocněná k jednání ve věcech technických:

[REDACTED]

Osoba odpovědná za plnění ustanovení dohody:

[REDACTED]

IČO: 25508881  
DIČ: CZ25508881 (společnost je plátcem DPH)



[REDACTED]  
(dále jen „kupující“)

## **Preambule**

Na základě kupujícím vyhlášeného otevřeného řízení k zadání veřejné zakázky na „Dodávku až 40 ks obousměrných velkokapacitních tramvají“ uzavřely shora označené smluvní strany dne 2.2.2021 rámcovou dohodu na dodávku obousměrných velkokapacitních tramvají, která nabyla účinnosti dne 3.2.2021 uveřejněním v registru smluv (dále jen „rámcová dohoda“). Na základě rámcové dohody dodává prodávající kupujícímu prozatím 5 ks tramvají s dodací lhůtou do 24 měsíců od její účinnosti, tj. do 3.2.2023.

V čl. VIII. odst. 3 rámcové dohody je upravena vyšší moc, která představuje událost vylučující odpovědnost prodávajícího za plnění jeho povinností, pokud k ní během plnění rámcové dohody dojde.

Po celou dobu účinnosti rámcové dohody, zejména pak v letech 2021-2022, bylo plnění rámcové dohody ze strany prodávajícího negativně postiženo událostmi vyšší moci spočívajícími v projevech celosvětové pandemie Covidu 19 a válečného konfliktu na Ukrajině. Prodávající tyto události vyšší moci kupujícímu řádně a včas oznámil ve svých oznámeních ze dne 21.12.2021, 28.3.2022 a 4.1.2023, přičemž na základě skutečností uvedených v těchto oznámeních požádal o odklad dodací lhůty nakonec do 20.5.2023. Kupující vyzval přípisem ze dne 13.1.2023 prodávajícího k doplnění veškerých dokumentů, které budou jasně prokazovat, že prodávající není schopen plnit svůj závazek z důvodu vyšší moci. To prodávající přípisem ze dne 2.2.2023, doplněným doklady prokazujícími, že byly naplněny podmínky ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), řádně učinil.

Na základě výše uvedených skutečností mají obě smluvní strany za to, že plnění prodávajícího bylo objektivně negativně postiženo vyšší mocí ve smyslu ustanovení VIII. odst. 3 rámcové dohody, čímž došlo k naplnění předpokladů pro změnu závazku dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, což bylo prodávajícímu kupujícímu řádně oznámeno a prokázáno, tudíž prodloužení dodací lhůty nepředstavuje podstatnou změnu závazku a je řádně odůvodněné a přípustné.

## **I. Změna čl. II. odst. 1 rámcové dohody**

Smluvní strany se dohodly, že znění čl. II. odst. 1 rámcové dohody, upravující lhůtu k dodání 5 ks obousměrných velkokapacitních tramvají, se nahrazuje následujícím textem.

*Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu 5 ks obousměrných velkokapacitních tramvají do 20.5.2023.*

## **II. Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den podpisu dodatku č. 1 oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv.

Ostatní ustanovení rámcové dohody nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

V Brně dne 22-03-2023

