
Dodatek číslo 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. zhotovitel : 220 000 272

1. Smluvní strany:

Objednatel: Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl B, vl. 1045
Na Tobolce 428, 506 01 Jičín
Zastoupená JUDr. Janem Malým – předsedou představenstva
Technicky oprávněn jednat pan .
IČO: 60109149 DIČ: CZ60109149

Zhotovitel: SITEL spol. s r.o.
Zapsaná v obchodním rejstříku v Praze, oddíl C., vložka 6725
Sídlo: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
Zastoupená Ing. Jan Novák - jednatel
Ing. et. Ing. Pavel Schlitter, Ph. D - prokurista
IČO: 44797320 DIČ: CZ44797320

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek číslo 3 ke smlouvě o dílo číslo 220 000 272.

I.

Dne 29.08.2022 uzavřely smluvní strany tohoto dodatku smlouvu na zhotovení díla: „ČS a VDJ Krkonošská – rekonstrukce, Nová Paka, ul. Krkonošská“ – provedení 20Z-011 - ČS VDJ Krkonošská (stavební a strojní část), provedení JC-10048-998-01-VR 02 ČS Krkonošská RM1 (elektro část) a provedení JC-10048-999-01-VR 02 ČS Krkonošská DT1 (elektro část) a to na základě nabídky zhotovitele číslo P220002250 ze dne 29.07.2022. Dále smluvní strany uzavřely dne 8.12.2022 dodatek číslo 1 k SoD a dne 12.1.2023 dodatek č. 2 na změnu termínu plnění.

II.

Smluvní strany dohodly, že se tímto dodatkem číslo 3 mění SoD 220000272 a to v čl. 4 **Smluvní cena bez DPH**, kdy tento článek se zcela mění takto:

Název objektu	Cena celkem bez DPH
20Z-011 - ČS VDJ Krkonošská (stavební a strojní část)	

JC-10048-998-01-VR 02 ČS Krkonošská RM1 (elektro část)

JC-10048-999-01-VR 02 ČS Krkonošská DT1 (elektro část)

Celkem v CZK bez DPH

Vícepráce celkem:

Měněpráce:

SO 01 Stavební úpravy

SO VRN, OST

Měněpráce celkem:

Nová smluvní cena celkem bez DPH:

III.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo, dále ujednání dodatku číslo 1 a 2 se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek číslo 3. Dodatek č. 3 je vystaven ve 2 stejnopisech z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Jičíně dne 1.3.2023

V Praze dne 1.3.2023

Za objednatele

Za zhotovitele:

**Vodohospodářská
a obchodní společnost a.s.
JIČÍN (2)**

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
JUDr. Jan Malý
předseda představenstva

Pavel Schitter

SITEL spol. s r.o.
Ing. et. Ing. Pavel Schitter, Ph. D
prokurista a výkonný ředitel

