

Dodatek č.3 Smlouvy o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle §222 odst. 4 a §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „smlouva“)

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234**

Sídlo: Veslařská 339/234, 637 00 Brno

IČO: 621 57 787

DIČ: neplátce DPH

Bankovní ústav: ČNB

Číslo účtu: 198032621/0710

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D. – ředitel školy

Tel.: +420 517 543 100

E-mail: petr.kopecny@zslogo.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Štercl

Tel.: +420 723 058 848

E-mail: stercl@inving.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **Škola Veslařská – FIRESTA + DIRS BRNO**

Sídlo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Účastníci společnosti:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (Správce)

Sídlo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

IČO: 253217628

DIČ: CZ25317628

Bankovní ústav: Komerční banka a.s. / UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s

Číslo účtu: 250048-621/0100 / 2102043465/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Borek, člen představenstva

Tel.: 543 532 231

E-mail: borek@firesta.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. František Kunc

Tel.: 724 529 411

E-mail: kunc.frantisek@firesta.cz

DIRS BRNO s.r.o. (další společník)

Sídlo: Jihlavská 731/38, 642 00 Brno

Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40526

IČO: 26255618

DIČ: CZ26255618

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Pavel Lysek

Tel.: 777 885 888

E-mail: lysek@dirs.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

2.1 Předmětem smlouvy je provedení díla spočívající ve zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby : „ZŠ a MŠ Veslařská – nástavba školy“

Územní rozhodnutí a stav. povolení : S.z.: S-MCBJUN/03805/2017, Č.j.: MCBJUN/04509/2017-404/SP/MT

Místo stavby : Veslařská 339/234, 637 00 Brno. Pozemky p. č. 1529/1, 1530, 1531, 2191/1, 2191/2.

Projektová dokumentace : „ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba“
vypracovaná společností HUKO projekt s.r.o., se sídlem
Olomoucká 1158/164a, 627 00 Brno, IČO 057 84 107.
v březnu 2021.

3 DŮVOD UZAVŘENÍ DODATKU

Z důvodu nedostupnosti stavební kostky 90/70 zhotovitel navrhl změnu na formátu na 100/80. V rámci tohoto dodatku je řešena i změna technologie provádění exteriérového schodiště z prefabrikovaného na monolitické. Důvodem změny je nemožnost osazení prefa konstrukce z důvodu přístupnosti objektu. Dále pak změna nášlapné vrstvy na novém schodišti nástavby z marmolea na keramickou dlažbu, z důvodu sjednocení schodišťového prostoru, a změna rozsahu bourání a vyzdění opěrné zídky.

4 PŘEDMĚT DODATKU

Změna nemá vliv na kvalitu ani cenu jednotlivých konstrukcí. Jednotlivá ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Přílohou dodatku je upravený položkový rozpočet a změnový list.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Odpočtový položkový rozpočet
Příloha č. 2 – Změnový list č. ZL 02

V _____, dne

V **Brně** dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Záměna formátu dl. Kostek a Prefabrikovaného schodiště za monolitické		
01	Prefa ŽB schodiště	-235,135.58
02	Monolitické schodiště	235,135.58
03	Mozaika dl. 7/9 štípaná	-164,704.91
04	Kostka dl. Drobná 8/10	164,704.91
05	Marmoleum na schodišti	-25,690.90
06	Dlažba na schodišti	25,690.90
07	Bourání opěrné stěny	-31,064.23
08	Stěna z lomového kamene	31,064.23
CELKEM		0.00

Položkový rozpočet

S:	25_03_2021	ZŠ a MŠ Veslařská - nástavba; ZŠ a MŠ logopedická Veslařská 234, 637 00 Brno
O:		
R:		

Schodiště							0.00
35	4	PC 001	D+M PREFA ŽB schodiště (přímé) 7x168/270 s povrchovou úpravou pro EX	kpl	-3.00000	60,464.96	-181,394.88
36	4	PC 002	D+M PREFA ŽB podesty 1745x1750 mm s povrchovou úpravou pro EX	kpl	-1.00000	26,870.35	-26,870.35
37	4	PC 003	D+M PREFA ŽB podesty 1770x1750 mm s povrchovou úpravou pro EX	kpl	-1.00000	26,870.35	-26,870.35

38	430320040	RAD	Schodišťová konstrukce ŽB beton C 25/30	m3	4.57908	51,350.00	235,135.58
----	-----------	-----	---	----	---------	-----------	------------

Kamenné Dlažby							0.00
49	58380059R	R	Mozaika dlažební 7/9 štípaná 1t = 6 m2	m2	-34.64738	635.81	-22,029.15

Začátek provozního součtu

skladba S2 : 0,475*(20,0) 9.50000

1,95*(12,05) 23.49750

Konec provozního součtu

32,9975*1,05 34.64738

32	58380059R	R	Mozaika dlažební 7/9 štípaná 1t = 6 m2	m2	-224.40000	635.81	-142,675.76
----	-----------	---	--	----	------------	--------	-------------

Začátek provozního součtu

nový přístupový chodník POJÍZDNÁ!!! : 112,5 112.50000

nový chodník zahrady POCHŮZÍ : 72,0 72.00000

nový chodník vstupu POCHŮZÍ : 19,5 19.50000

Konec provozního součtu

204,0*1,1 224.40000

33	58380120A.R.	R.	Kostka dlažební drobná 8/10 tř.1	t	259.04738	635.81	164,704.91
----	--------------	----	----------------------------------	---	-----------	--------	------------

Dlažba schodiště							0.00
344	776521200	RT1	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) pouze položení - PVC ve specifikaci vč.svařování	m2	-11.71000	319.34	-3,739.47

mč.B11 : 11,71 11.71000

343	776220200	RT1	Lepení podlah z PVC na podstupnice pouze lepení - PVC ve specifikaci	m	-33.15000	285.37	-9,460.02
-----	-----------	-----	--	---	-----------	--------	-----------

4NP-5NP : 1,225*26 31.85000

1,3*1 1.30000

348	284101191R	R	Marmoleum tl. 2,5 mm (min.34) odolnost proti poškrábání, vzniku skvrn - dle výběru investora	m2	-11.71000	1,066.73	-12,491.41
-----	------------	---	--	----	-----------	----------	------------

mč.B11 : 11,71 11.71000

333	771575111	RT6	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 45x45 cm (lepidlo), (spár.hmot)	m2	15.02500	883.28	13,271.28
-----	-----------	-----	--	----	----------	--------	-----------

mč.B11 : 11,71 11.71000

podstupnice: 33,15*0,1 3.31500

335	771	PC 001	Dlažba keramická rektifikovaná, protiskluz dle výběru investora	m2	15.02500	826.60	12,419.62
-----	-----	--------	---	----	----------	--------	-----------

Bourání opěrné stěny							0.00
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------

39	962052211	R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového vč.rozřezání	m3	-5.71500	5,435.56	-31,064.23
----	-----------	-----	--	----	----------	----------	------------

opěrná zídka zahrady vš.orientační : 0,3*1,5*(22,7) -10.21500

opěrná zídka zahrady vš.orientační : 7,5*0,4*1,5 4.50000

40	318211119	R001	Zdivo podezdívek oplocení z lom. kamene, MVC 15	m3	3.67842	8,445.00	31,064.23
----	-----------	------	---	----	---------	----------	-----------

Celkem **0.00**