

Fáze	Milník č.	Popis činnosti / Milníku	Typ Odměny	% z Odměny za Fázi	Částka
Fáze 1 územní rozhodnutí		Všechny základní činnosti popsané v příloze č. 2 Smlouvy vedoucí k získání územního rozhodnutí.	paušální za Fázi 1 - bude vyplácena měsíčně	max 80 %	544 000 Kč
	1.1	Získání územního rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci	za dosažení Milníku		136 000 Kč
				za Fázi 1 celkem	680 000 Kč
Fáze 2 stavební povolení		Všechny základní činnosti popsané v příloze č. 2 Smlouvy vedoucí k získání stavebního povolení.	paušální za Fázi 2 - bude vyplácena měsíčně	max 80 %	728 000 Kč
	2.1	Získání Stavebního povolení s vyznačením nabytí právní moci	za dosažení Milníku		182 000 Kč
				za Fázi 2 celkem	910 000 Kč
Fáze 3		Všechny základní činnosti popsané v příloze č. 2 Smlouvy vedoucí k zhotovení dokumentace pro provádění Stavby a výběru Generálního zhotovitele stavebních prací.	paušální za Fázi 3 - bude vyplácena měsíčně	max 80 %	914 880 Kč
	3.1	Podpis smlouvy o dílo s Generálním zhotovitelem stavebních prací	za dosažení Milníku		228 720 Kč
				za Fázi 3 celkem	1 143 600 Kč
Fáze 4 realizace stavby		Všechny základní činnosti popsané v příloze č. 2 Smlouvy vedoucí k realizaci Stavby a její kolaudaci.	paušální za Fázi 4 - bude vyplácena měsíčně	max 80 %	4 321 920 Kč
	4.1	Získání kolaudačního souhlasu	za dosažení Milníku		1 080 480 Kč
				za Fázi 4 celkem	5 402 400 Kč
Fáze 5 uvedení stavby do provozu		Všechny základní činnosti popsané v příloze č. 2 Smlouvy vedoucí k předání stavby do užívání budoucímu uživateli/správci.	paušální za Fázi 5 - bude vyplácena měsíčně	max 80 %	837 120 Kč
	5.1	Převzetí stavby	za dosažení Milníku		209 280 Kč
				za Fázi 5 celkem	1 046 400 Kč
ODMĚNA CELKEM	bez DPH				9 182 400 Kč
	DPH				1 928 304 Kč
ODMĚNA CELKEM	včetně DPH				11 110 704 Kč

Vysvětlivky:

Fáze	Odkazuje na příslušnou část Smlouvy
Milník č.	Odkazuje na příslušnou část Smlouvy