



DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2022 ve znění Dodatku č.1 SoD ze dne 18.10.2022, Dodatku č.2 SoD ze dne 04.01.2023

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Rekonstrukce zázemí nohejbalového klubu v ul. Studentská v Žatci“

uzavřený v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Žatec

Sídlo: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
Zastoupené: Ing. Radimem Laiblem, starostou města
IČ: 00265781
DIČ: CZ00265781
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec
Č. účtu: [REDACTED]
Kontaktní osoba: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

AZISTAV s.r.o.

Sídlo: Dobříčany čp. 4, 43801 Žatec
Zastoupená: Martin Václavek, Bc. Stanislav Kadlec, Ing. Jan Vaic
IČ: 22797131
DIČ: CZ22797131
Bankovní spojení: [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]
(zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis. Značka C 31939, oddíl C)
Kontaktní osoby: Martin Václavek

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené smluvními stranami dne 29. 6. 2022 ve znění Dodatku č.1 ze dne 18.10.2022 , Dodatku č.2 ze dne 04.01.2023 k provedení stavby: „**Rekonstrukce zázemí nohejbalového klubu v ul. Studentská v Žatci**“ (dále jen „Smlouva o dílo“) a to vzhledem k nutnosti provést dodatečné stavební práce. Jedná se především o osazení otvorů novými zárubněmi, úpravy vnitřní kanalizace, zámečnické práce , pořízení nových otopných radiátorů , elektroinstalace – silnoproud a slaboproud, úpravy vzduchotechniky .

3. Předmět dodatku

3.1.V návaznosti na čl. VII. Cena díla, odst. 1 Smlouvy o dílo se předmět díla týkající se stavebních prací mění o vícepráce specifikované v krycím listu rozpočtu – Změnový list č.3. Soupisy prací a dodávek tvoří přílohu tohoto dodatku a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo.

3.2.V článku VII. Cena díla, odst. 1. Smlouvy o dílo se po dohodě smluvních stran cena díla bez DPH zvyšuje o 278 251,25 Kč, DPH o 58 432,76 Kč, tedy celková cena díla se zvyšuje o **336 684,01 Kč** vč. DPH. V návaznosti na toto ujednání se text odst. 1 uvedený ve Smlouvě o dílo doplněný o vícepráce a méněpráce mění takto:

původní text:

1. Cena za provedené dílo dle této Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.2 a činí:

Cena díla bez DPH	7 429 554,16 Kč
21 % DPH z ceny díla	1 560 206,37 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	8 989 760,53 Kč

se ruší a nahrazuje novým textem:

1. Cena za provedené dílo dle této Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 3 činí:

Cena díla bez DPH	7 707 805,41 Kč
21 % DPH z ceny díla	1 618 639,13 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	9 326 444,54 Kč

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nezměněná tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 4.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí Objednatel.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném

znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 4.4 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 4.5 Smluvní strany prohlašují, že se obsahem tohoto Dodatku č. 3 včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 3 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
- 4.6 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Žatec dne 09.03.2023 , usn.č. 175/2023

Přílohy: č.1 – Změnový list č.3 – Krycí list rozpočtu

V Žatci dne :

V Žatci dne :

.....
Ing. Radim Laibl
starosta města

.....
Bc.Stanislav Kadlec
jednatel společnosti