

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**Smluvní strany****Objednatel:**

Název: **Krajská zdravotní, a.s.**
Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená: MUDr. Petrem Malým, MBA, generálním ředitelem společnosti
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení:
č. účtu:
telefon, fax:
E-mail:
Zástupce ve věcech technických:

Obchodní rejstřík:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Název: **LT PROJEKT a.s.**
Sídlo: Kroftova 45, 616 00 Brno
Zastoupený:
IČO: 29220785
DIČ: CZ29220785
Bankovní spojení:
č. účtu:
Telefon, fax:
E-mail:
Zástupce ve věcech technických:
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 6112

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.04.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zpracování generelu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z., ve smlouvou vymezeném rozsahu a struktuře.
2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. X odst. II smlouvy dohodly na změně smlouvy formou tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě, v důsledku prodlení Objednatele s řádným a včasným poskytnutím součinnosti ve smyslu čl. VI smlouvy.

II.

Změna smlouvy

1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění čl. IV odst. 2 smlouvy tak, že nově zní:
*„Zhotovitel je povinen provést dílo bez vad a nedodělků nejpozději do **15. 06. 2023**, a to v sídle objednatele.“*

X.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn a v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Zhotovitel i Objednatel shodně prohlašují, že si tento Dodatek č.1 ke smlouvě před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č.1 smlouvy svým podpisem