

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10/2022 ze dne 20. 10. 2022

I.

Tento dodatek uzavírají následující smluvní strany:

1. Objednatel:

název:	Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588
sídlo (adresa):	Jurikova 588, 753 01 Hranice
IČ:	61986038
DIČ:	CZ61986038
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních	ředitel školy
osoba oprávněná jednat ve věcech technických	
bankovní spojení:	4230831/0100

dále jen „objednatel“ na straně jedné

2. Zhotovitel:

název:	PKD PROJEKT s.r.o.
sídlo (adresa):	Nádražní 878, 753 01 Hranice
IČO:	03889530
DIČ:	CZ03889530
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních	První jednatel,
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Druhý jednatel,
bankovní spojení:	ČS Hranice č.ú. 3929727309/0800

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

II.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 10. 2022 podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo (dále též jen „**Smlouva o dílo**“) jejímž předmětem je stavba nazvána „**Výstavba skladu štěpky**“.
2. V důsledku objektivně nepředvídaných okolností způsobených sníženou propustností vrstev půdy v místě stavby v souvislosti s nutností odvedení srážkové vody z přilehlých zpevněných ploch vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě o dílo, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy o dílo.
3. Dodatečné práce podle předchozího odstavce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, aniž by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky.

III.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a méně práce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.
2. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 1 Dodatku. Celková cena víceprací činí 480 911,93 Kč bez DPH.
3. Smluvní strany se zároveň dohodly na zúžení předmětu Smlouvy o dílo o méněpráce podrobně specifikované v příloze č. 1 Dodatku. Celková cena méněprací činí 257 974,16 Kč bez DPH.
4. Celkový cenový nárůst zahrnující vícepráce a méněpráce specifikované tímto Dodatkem činí
222 937,77 Kč bez DPH.

Celková cena díla specifikovaná v odst. IV.1. Smlouvy o dílo po úpravě dle tohoto dodatku tedy činí:

- **cena bez DPH činí: 3 644 032,22 Kč,**
 - **cena včetně DPH činí: 4 409 278,99 Kč,**
 - **DPH ve výši 21 % činí: 765 246,77 Kč.**
5. Pro fakturaci víceprací a náležitosti faktury platí obdobně platební podmínky sjednané ve Smlouvě o dílo.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 včetně jeho přílohy č. 1 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu Dodatku.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto Přílohy:
 - Příloha č. 1 Celkový položkový rozpočet s vyčíslením víceprací a méněprací

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
(podpis)

ředitel školy

.....
(podpis)

jednatel