








Početnou smíčovu č. 












VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„ZŠ NÁM. REPUBLIKY – OPATŘENÍ PROTI VLHKOSTI“

SEZNAM ČÁSTÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PLNĚNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM PODDODAVATELŮ / SEZNAM PODDODAVATELŮ			
Část plnění veřejné zakázky, kterou účastník hodlá pinit prostřednictvím poddodavatelů	% podíl na plnění veřejné zakázky	PODDODAVATEL <i>(ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ UVEDE NÁZEV PODDODAVATELE V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU TITO PODDODAVATELE ÚČASTNÍKOVI ZNÁMÍ)</i>	
1.		Název:	
		Sídlo/místo podnikání:	
		IČO:	
2.		Název:	
		Sídlo/místo podnikání:	
		IČO:	
3.		Název:	
		Sídlo/místo podnikání:	
		IČO:	
4.		Název:	
		Sídlo/místo podnikání:	
		IČO:	
5.		Název:	
		Sídlo/místo podnikání:	
		IČO:	

V Brně dne 31. 03. 2017



 prokurista



ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

ESOX spol. s r.o.

	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
ZŠ nám. Republiky - opatření proti vlhkosti																		
DRUH PRACÍ																		
zařízení staveniště, zahájení																		
přípravné práce - demontáže																		
bourací práce																		
výkopové práce uvnitř																		
dotatečné hydroizolace zdiva																		
podkladní betony																		
svislé a kompletní konstrukce																		
hydroizolace podlah, svislé																		
podlahy - Tl, lité podlahy																		
omítky vnitřní																		
truhlářské konstrukce - nové																		
keramické obklady																		
povlaky a dlažby																		
zemní práce ulice																		
hydroizolace svislé vnější výkop 1.PP																		
kommunikace ulice																		
omítky vnější, teracco																		
práce ve dvoře - zemní, ZTI, zadíždění																		
zámečnické práce																		
malby																		
dokončovací práce, kompletace																		
dokončení stavby, předání																		

V Brně dne 31.3.2017

Potvrzují tímto, že závaznými termíny realizace jsou termíny uvedené ve čl. 3.1. smlouvy.