



D O D A T E K č. 1 k **SOUHLASU s provedením stavebních úprav - technického zhodnocení** **č. SML/2022/0698/OSM**

Město Šumperk,

se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, PSČ: 787 01, IČO: 00303461
zastoupené Mgr. Bc. Evou Kosteckou, 1. místostarostkou
na straně jedné jako „ p r o n a j í m a t e l “

a

Nemocnice Šumperk a.s.,

se sídlem Šumperk, Nerudova 640/41, PSČ: 787 01, IČO: 47682795
zastoupená JUDr. Martinem Polachem, předsedou představenstva,
Ing. Romanem Stiborem, místopředsedou představenstva

na straně druhé jako „ n á j e m c e “

se dnešního dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 1 k Souhlasu s provedením stavebních úprav – technického zhodnocení č. SML/2022/0698/OSM uzavřeného dne 22. 07. 2022

1. Z důvodu provedení jiných prací a nárůstu cen stavebních prací došlo k navýšení ceny provedeného technického zhodnocení – stavební úpravy kongresového sálu umístěného pavilonu C, objekt stojící na pozemku p.č.p. 5384,5471,5529,5530,5531,5595,5596 a 5597 v k.ú. Šumperk o celkovou částku 176.758,- Kč bez DPH, celková cena provedeného technického zhodnocení je 2.578.502,- Kč bez DPH. Seznam změn prováděných prací je uveden v Příloze č. 1 tohoto dodatku
2. Dále tímto dodatkem dochází k opravě chybně uvedeného umístění kongresového sálu, který se nachází ve 3.NP výše uvedeného pavilonu C.
3. Všechna ostatní ustanovení v Souhlasu s provedením stavebních úprav – technického zhodnocení č. SML/2022/0698/OSM tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu a každá strana obdrží po jednom.

5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jeho zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.
6. Strany shodně prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, porozuměly mu a bez výhrad s ním souhlasí a zároveň prohlašují, že k uzavření tohoto souhlasu je vedla svobodná a pravá vůle a že ji neuzavřely pod nátlakem nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.
7. Celková výše technického zhodnocení schválená usnesením Rady města Šumperka RM č. 4365/22 ze dne 02. 06. 2022 není tímto dodatkem překročena.

V Šumperku dne 23.3.2023

V Šumperku dne 23.3.2023

Město Šumperk
Mgr. Bc. Eva Kostecká
1. místostarostka

Nemocnice Šumperk a. s.
JUDr. Martin Polach
předseda představenstva

„pronajímatel“

„nájemce“

Příloha č. 1

k DODATKU č. 1 k Souhlasu s provedením stavebních úprav - technického zhodnocení

SEZNAM TECHNICKÉHO ZHODNOCENÍ

na pronajatém majetku objektu "pavilopn C" na st.p.č. 5384, 5471, 5529, 5530, 5531, 5595, 5596 a 5597 v k.ú. Šumperk

Pol.	Dodavatel	Seznam prací	Původní souhlas s TZ	Skutečnost TZ	Rozdíl
			Částka bez DPH	Částka bez DPH	Částka bez DPH
1	PRUMHOR spol. s.r.o.	Akustický SDK podhled RIGITONE RL 8,12,15 na ocelovou křížovou konstrukci 166 m2 dle architektonického návrhu	301 280 Kč	301 280 Kč	0 Kč
2	ELRAM JS s.r.o.	Elektroinstalace včetně osvětlení dle PD	686 867 Kč	686 867 Kč	0 Kč
3	TRIVISION s.r.o.	IT rozvody včetně audio a videotechniky dle PD	357 990 Kč	357 990 Kč	0 Kč
4	FIREPROOF s.r.o.	Protipožární stěna a interiérová stěna včetně příslušenství a montáže	184 000 Kč	0 Kč	-184 000 Kč
5	Pešek Miroslav	Výroba a montáž 2 vstupních dveří v kongresovém sálu	0 Kč	232 181 Kč	232 181 Kč
6	Pešek Miroslav	Dodání elektromechanického zámku do vstupních dveří v kongresovém sálu	0 Kč	16 780 Kč	16 780 Kč
7	MBG, spol. s r. o.	Obložení stěn a nábytek dle architektonického návrhu	393 694 Kč	439 910 Kč	46 216 Kč
8	MBG, spol. s r. o.	Vícepráce na obložení stěn a schodišti	0 Kč	25 165 Kč	25 165 Kč
9	PRUMHOR spol. s.r.o.	Pokládka koberce s úpravou podkladu v prostorách Kongresový sál nemocnice Šumperk.	294 145 Kč	294 145 Kč	0 Kč
10	RIMEX INTERIER s.r.o.	Vizualizace 3D - návrhu úprav kongresového sálu. CN fa. RIMEX INTERIER s.r.o.	22 000 Kč	22 000 Kč	0 Kč
11	Malířství Horníček s.r.o.	Výmalba stěn a stropu dle studie Rimex	82 790 Kč	82 790 Kč	0 Kč
12	ELRAM JS s.r.o.	Projektová dokumentace elektroinstalace	39 850 Kč	39 850 Kč	0 Kč
13	MAPO marketing s.r.o.	3D logo Nemocnice Šumperk - provedení dle "logomanuálu" rozměr 5000 x 450mm, tloušťka 30mm, jednotlivá písmena na trnech s distancí 10mm od podkladu	39 128 Kč	17 609 Kč	-21 519 Kč
14	TRIVISION s.r.o.	PZTS - zabezpečovací systém		61 935 Kč	61 935 Kč
x	x	x	2 401 744 Kč	2 578 502 Kč	176 758 Kč

Částka celkem za provedené práce bez DPH	2 401 744 Kč	2 578 502 Kč
Částka celkem za provedené práce vč. DPH	2 906 110 Kč	3 119 987 Kč
Celkové navýšení TZ vč. DPH		176 758 Kč
Celkové navýšení TZ vč. DPH		213 877 Kč