



<b>ZMĚNOVÝ LIST: ZTI a zařizovací předměty</b>		číslo ZL: <b>ZL10</b>
Název akce:	„Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna“	
Objednatel:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno	
Zhotovitel:	SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Zástupce GD	
Datum:	29.11.2022	
<p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány Jihomoravského kraje. Zhotovitel tyto práce provedl v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č. zhotovitele 22-375, dle odst. VI.</p> <p><b><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></b>  Zhotovitel neměl k dispozici knihu standardů pro zařizovací předměty. Desinfekční vana s baterií a kulové kohouty na rozvodech vody neřešeny. V objektu 3 ks elektrických otopných těles trubkových.</p> <p><b><u>Nové řešení:</u></b>  Zařizovací předměty navrženy v nadstandardní kvalitě od výrobce Grohe. Sladění množství ve výkazu výměr s projektovou dokumentací. Doplnění kulových kohoutů na rozvody vody. Doplnění nerezové desinfekční vany s baterií. Nově osazeny 2 ks teplovodních otopných těles trubkových a otopná tělesa trubková ve 2.NP vybavena elektrickou topnou tyčí.</p> <p><b><u>Zdůvodnění změny:</u></b>  Budoucí uživatel požaduje sjednocení standardů pro zařizovací předměty tak jako na ostatních stavbách Výjezdových základen. Uživatel požaduje doplnění nerezové desinfekční vany včetně baterie. Kulové kohouty doplněny z důvodu budoucího snadnějšího servisu. Korekce otopných těles z důvodu sjednocení projektu.</p> <p><b><u>Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek</u></b>  - Odstavec 4, § 222  - Jedná se o změnu vyvolanou budoucím uživatelem ZZS JMK.</p>		
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
<b>267 510,10 Kč</b>	<b>NE</b>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>		<b>Vyjádření technického dozoru investora (TDI):</b>
Souhlasím: Ing. Petr Durčák		Souhlasím: Hana Pastyříková
Datum:		Datum:
	.....	
<i>(jméno, příjmení, podpis)</i>		<i>(jméno, příjmení, podpis)</i>
<b>Vyjádření projektanta:</b>		<b>Vyjádření objednatele:</b>
Souhlasím: Ing. Vít Ševčík (MENHIR projekt, s.r.o.)		Souhlasím: Ing. Roman Hamerský (Krajský úřadu Jihomoravského kraje)
Datum:		Datum:
	.....	
<i>(jméno, příjmení, podpis)</i>		<i>(jméno, příjmení, podpis)</i>
<b>Přílohy:</b>		
1. Rozpočet Změnového listu		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 22/375-ZL Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna

**Objekt:** ZL10 ZTI a zařizovací předměty

**Rozpočet:** ZL10 ZTI a zařizovací předměty

**Objednatel:** Jihomoravský kraj IČO: 70888337  
 Žerotínovo náměstí 449/3 DIČ: CZ70888337  
 60182 Brno

**Zhotovitel:** SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474  
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474  
 61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	267 510,10
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>267 510,10</b>


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	267 510,10 CZK


Zaokrouhlení CZK

**Cena celkem bez DPH 267 510,10 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
722	Vnitřní vodovod	PSV			6 196,00	2
725	Zařizovací předměty	PSV			230 424,50	86
726	Předstěnové systémy	PSV			17 969,60	7
734	Armatury	PSV			18 706,00	7
735	Otopná tělesa	PSV			-5 786,00	-2
Cena celkem					267 510,10	100

## Položkový rozpočet

S:	22/375-ZL	Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna
O:	ZL10	ZTI a zařizovací předměty
R:	ZL10	ZTI a zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>					<b>6 196,00</b>	
1	722237121R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	239,00	956,00	SOD	
				doplnění kohoutů na rozvodech vody : 4	4,00000			
2	722237122R00	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R250D, DN 20 mm	kus	2,00000	445,00	890,00	RTS 22/ II	
				doplnění kohoutů na rozvodech vody : 2	2,00000			
3	722237123R00	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R250D, DN 25 mm	kus	4,00000	644,00	2 576,00	RTS 22/ II	
				doplnění kohoutů na rozvodech vody : 4	4,00000			
4	722237124R00	Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R250D, DN 32 mm	kus	2,00000	887,00	1 774,00	RTS 22/ II	
				doplnění kohoutů na rozvodech vody : 2	2,00000			
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>					<b>230 424,50</b>	
5	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	2,00000	196,00	392,00	SOD	
				navýšení dle PD : 1	1,00000			
				doplnění baterie k desinfekční vaně : 1	1,00000			
6	55144203R	baterie umyvadlová směšovací; nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; kartuše s regulací teploty; I ramínka 250 mm	kus	-2,00000	2 193,00	-4 386,00	SOD	
				odpočet z důvodu změny standardu uživatele : -2	-2,00000			
7	55144203RXX	baterie umyvadlová směšovací GROHE EUROSMART; nástěnná; ovládání pákové, chrom	kus	3,00000	4 000,00	12 000,00	Indiv	
				přípočet z důvodu změny standardu uživatele : 2	2,00000			
				přípočet z důvodu souladu s PD : 1	1,00000			
8	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000	196,00	196,00	SOD	
				navýšení dle PD : 1	1,00000			
9	551450004R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 45 mm	kus	-13,00000	1 978,00	-25 714,00	SOD	
				odpočet z důvodu změny standardu uživatele : -13	-13,00000			
10	551450004RXX	baterie umyvadlová směšovací GROHE EUROSMART, stojánková, ovládání pákové, chrom 104 mm	kus	14,00000	3 450,00	48 300,00	Indiv	
				přípočet z důvodu změny standardu uživatele : 13	13,00000			
				přípočet z důvodu souladu s PD : 1	1,00000			
11	551450090R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom	kus	-4,00000	2 010,00	-8 040,00	SOD	
				odpočet z důvodu změny standardu uživatele : -4	-4,00000			
12	551450090RXX	baterie sprchová nástěnná GROHE EUROSMART; ovládání pákové; povrch chrom	kus	4,00000	3 227,00	12 908,00	Indiv	
				přípočet z důvodu změny standardu uživatele : 4	4,00000			
13	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	-4,00000	1 273,00	-5 092,00	SOD	
				odpočet z důvodu změny standardu uživatele : -4	-4,00000			
14	55145352RXX	kombinace sprchová GROHE TEMPESTA držák pevný; ruční sprcha; hadice; povrch chrom	kus	4,00000	2 024,00	8 096,00	Indiv	
				přípočet z důvodu změny standardu uživatele : 4	4,00000			
15	55145015R	baterie dřezová stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko otočné; 200 mm	kus	-5,00000	1 870,00	-9 350,00	SOD	
				odpočet z důvodu změny standardu uživatele : -5	-5,00000			

16	55145015RXX	baterie dřezová stojánková GROHE EUROSART; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko otočné	kus	5,00000	3 030,00	15 150,00	Indiv
				přípočet z důvodu změny standardu uživatele : 5	5,00000		
17	721213436R00	Odtokové žlaby rovný odtokový žlab, umístění do prostoru nebo ke zdi, děrovaný rošt, délka 1000 mm, včetně dodávky materiálu	kus	-1,00000	6 522,00	-6 522,00	SOD
				odpočet žlabu v místnosti 1.05a : -1	-1,00000		
18	721213436RXX	Vanička z litého mramoru 90x90x4mm, včetně zápachové uzávěrky	kus	1,00000	6 522,00	6 522,00	Indiv
				nahrazení žlabu vaničkou v místnosti 1.05a : 1	1,00000		
19	55428083.AR	kout sprchový v = 1 850 mm; š = 900 mm; l = 900 mm; čtvercový; vstup rohový; š. vstupu 530 mm; výplň plast; dezén pearl	kus	-3,00000	6 568,00	-19 704,00	SOD
				odpočet koutů z důvodu použití dveří dle PD : -3	-3,00000		
20	55428083.XX	posuvná sprchová dvířka do niky 900 mm	kus	3,00000	12 579,00	37 737,00	Indiv
				nahrazení koutů dveřmi dle PD : 3	3,00000		
21	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	391,00	391,00	SOD
				navýšení dle PD : 1	1,00000		
22	64214361R	umyvadlo š = 600 mm; hl. 490 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; s přešedem; bílá; uchycení šrouby	kus	1,00000	935,00	935,00	SOD
				navýšení dle PD : 1	1,00000		
23	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000	489,00	489,00	SOD
				navýšení dle PD : 1	1,00000		
24	64271102RXX	výlevka volně stojící Jika Miro, zadní odpad, včetně plastové mřížky	kus	1,00000	4 991,00	4 991,00	Indiv
				doplnění dle PD - m.č. 1.07 : 1	1,00000		
25	64271102RXY	plastová nádržka na stěnu - pro MTZ	kus	1,00000	1 692,50	1 692,50	Indiv
				doplnění dle PD - m.č. 1.07 : 1	1,00000		
26	55231346R	dřez kuchyňský; jednoduchý; odkap vlevo; nerez, lesk; š = 800 mm; hl. 600 mm; 177 mm; obdélníkový	kus	-2,00000	1 326,00	-2 652,00	SOD
				odpočet z důvodu změny PD : -2	-2,00000		
27	55231346RXX	výlevka plastová závěsná Nicoll Abu Maxi, 700x500x244 mm, včetně přešedu, sifonu, zátky	kus	3,00000	4 124,00	12 372,00	Indiv
				přípočet z důvodu změny PD : 2	2,00000		
				přípočet z důvodu souladu s PD : 1	1,00000		
28	725814103R00	Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	3,00000	173,00	519,00	SOD
				navýšení dle PD : 3	3,00000		
29	725XXX	D+M desinfekční nerezová vana	ks	1,00000	140 960,00	140 960,00	Indiv
30	551450XXX	Baterie tlaková na nádobí STAR 130 se sprchou	kus	1,00000	8 234,00	8 234,00	Indiv
				baterie pro desinfekční vanu : 1	1,00000		
<b>Díl: 726</b>		<b>Předstěnové systémy</b>				<b>17 969,60</b>	
31	726212367R00	Výlevka montážní prvek pro výlevku, pro nástěnnou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez nástěnky pro připojení armatur,	soubor	-2,00000	6 217,00	-12 434,00	SOD
				odpočet z důvodu nahrazení jiným rámem pro výlevku : -2	-2,00000		
32	726212367RXX	Výlevka montážní prvek pro výlevku, pro nástěnnou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez nástěnky pro připojení armatur,	soubor	2,00000	8 457,30	16 914,60	Indiv
				nahrazení jiným rámem pro výlevku : 2	2,00000		
33	551070101R	tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	-7,00000	1 478,00	-10 346,00	SOD
				změna materiálu tlačítka z důvodu požadavků uživatele : -7	-7,00000		
34	551070101RXX	tlačítko ovládací alunox-mat; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; alunox	kus	7,00000	3 405,00	23 835,00	Indiv
				změna materiálu tlačítka z důvodu požadavků uživatele : 7	7,00000		
<b>Díl: 734</b>		<b>Armatury</b>				<b>18 706,00</b>	
35	734291951MTZ	Montáž hlavice ručního/termostat. ovládání	kus	2,00000	98,00	196,00	SOD



36	55137306.AR	hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	kus	2,00000	387,00	774,00	SOD
náhrada 3 ks elektrických za 2 ks teplovodních s elektrickou topnou tyčí : 2				2,00000			
37	734266446R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s integrovaným termostatickým ventilem, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	978,00	1 956,00	SOD
náhrada 3 ks elektrických za 2 ks teplovodních s elektrickou topnou tyčí : 2				2,00000			
38	54152724R	Tyč topná s regulátorem Z-KT7R-0600-10	kus	3,00000	5 260,00	15 780,00	RTS 22/ II
doplnění topných tyčí pro 3 ks otopných těles : 3				3,00000			
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				<b>-5 786,00</b>	
39	735179110R00	Otopná tělesa koupelnová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu	kus	2,00000	391,00	782,00	SOD
40	484518328R	Těleso otopné trubkové Linear Comfort M KLTM výška 1220 mm, délka 600 mm	kus	2,00000	3 880,00	7 760,00	RTS 22/ II
náhrada 3 ks elektrických za 2 ks teplovodních s elektrickou topnou tyčí : 2				2,00000			
41	OV/23a	Radiátor elektrický 1320/600, 500W, techn. specifikace dle výpisu ost. výrobků, D+ M	ks	-3,00000	4 776,00	-14 328,00	SOD
odstranění 3 ks elektrických radiátorů : -3				-3,00000			