



ZMĚNOVÝ LIST: <i>Fasáda</i>		číslo ZL: <b>ZL12</b>
Název akce:	„Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna“	
Objednatel:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno	
Zhotovitel:	SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Zástupce GD	
Datum:	29.11.2022	
<p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány Jihomoravského kraje. Zhotovitel tyto práce provedl v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č. zhotovitele 22-375, dle odst. VI.</p> <p><b><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></b>  Nápis na fasádu byl z hliníku. Přístup na nižší střechní přístavku nepožadován.</p> <p><b><u>Nové řešení:</u></b>  Změna materiálu kovového nápisu na fasádu z hliníku na nerez. Nově doplněný fasádní ocelový žebřík s ochranným košem kotvený přes bloky z termoplastické pěny.</p> <p><b><u>Zdůvodnění změny:</u></b>  Materiálové řešení nápisu sjednoceno s ostatními realizovanými stanicemi ZZS. Na přání uživatele osazen kovový fasádní žebřík sloužící pro přístup na menší střechní z důvodu údržby.</p> <p><b><u>Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek</u></b>  - Odstavec 4, § 222  - Jedná se o změnu vyvolanou budoucím uživatelem ZZS JMK.</p>		
Výsledná cena změny bez DPH:	111 330,64 Kč	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
		<u>NE</u>
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: Ing. Petr Durčák		Souhlasím: Hana Pastyřiková
Datum:		Datum:
	.....	
<i>(jméno, příjmení, podpis)</i>		<i>(jméno, příjmení, podpis)</i>
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: Ing. Vít Ševčík (MENHIR projekt, s.r.o.)		Souhlasím: Ing. Roman Hamerský (Krajský úřadu Jihomoravského kraje)
Datum:		Datum:
	.....	
<i>(jméno, příjmení, podpis)</i>		<i>(jméno, příjmení, podpis)</i>
Přílohy:		
1. Rozpočet Změnového listu		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22/375-ZL Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna**

Objekt: **ZL12 Fasáda**

Rozpočet: **ZL12 Fasáda**

Objednatel: **Jihomoravský kraj** IČO: **70888337**  
**Žerotínovo náměstí 449/3** DIČ: **CZ70888337**  
**60182 Brno**

Zhotovitel: **SKR stav, s. r. o.** IČO: **26961474**  
**Nováčkova 233/18** DIČ: **CZ26961474**  
**61400 Brno**

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	111 330,64
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>111 330,64</b>


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>111 330,64</b> CZK
Zaokrouhlení		CZK

**Cena celkem bez DPH** **111 330,64** CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			111 330,64	100
Cena celkem					111 330,64	100

### Položkový rozpočet

S:	22/375-ZL	Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna
O:	ZL12	Fasáda
R:	ZL12	Fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>111 330,64</b>	
1	Z/22	Změna materiálu prvku Z/22 - nápis na fasádu - z hliníku na nerez	ks	1,00000	19 350,00	19 350,00	Indiv
2	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,25300	714,00	180,64	SOD
3	Z/XX - zebrik	D+M fasádní ocelový žebřík s ochranným košem, kotvený přes bloky z termoplastické pěny - dle výkresu Slavkov_servisní žebřík, z revize PD 1.8.2022	kpl	1,00000	91 800,00	91 800,00	Indiv