

Název příjemce: PACKMAN'S PACK s.r.o.

Název projektu (CZ): Procesní a produktová inovace ve společnosti PACKMAN'S PACK s.r.o.

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2023		
1	Přípravná fáze	02/2023
1.1.	Zahájení procesu	01/2023
1.2.	Nadefinování parametrů nového procesu/nového stroje	01/2023
1.3.	Příprava, realizace a ukončení výběrového řízení	02/2023
1.4.	Podpis smlouvy s dodavatelem	02/2023
2	Pořízení technologií – vstřikolis + příslušenství, robot, pilotní forma	08/2023
2.1.	Dodání nových technologií – vstřikolis + příslušenství, robot, pilotní forma	08/2023
2.2.	Příprava pracoviště pro nové technologie	07/2023
2.3.	Instalace technologií	08/2023
3	Realizační fáze	12/2023
3.1.	Pořízení pilotní formy pro výrobu zkušební série	08/2023
3.2.	Zaškolení pracovníků pro práci s novými stroji	08/2023
3.3.	Příprava technologického postupu, konstrukční práce, nadefinování požadavků na kvalitu	09/2023
3.4.	Výroba zkušební série	09/2023
3.5.	Ověření kvality výrobků, testování, korekce technologického postupu, korekce konstrukčního řešení, zadání výroby sériové formy pro 8 kavit	12/2023
3.6.	Ukončení projektu	12/2023