

Název příjemce: **VIRTUAL ZOOM s.r.o.**
Název projektu (CZ): „**Inovace ZOOM řešení**“

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2023		
1	ETAPA 1	04/2023
1.1	Inovace API 1.0 na API 2.0 - příprava obecného rozhraní pro integrace	04/2023
1.2	Převod aktuálních propojení na API 2.0	04/2023
1.3	Zavedení objektového programování	04/2023
1.4	Implementace MVC struktury do programů aplikací	04/2023
1.5	Převádění projektů do verzovacího systému Git a případná konfigurace CI/CD	04/2023
1.6	Automatizace založení a vyplnění obsahu e-shopu	04/2023
1.7	Real-time aktualizace obsahu – digitální vouchery	04/2023
1.8	Příprava dokumentace a návodů	04/2023
rok 2024		
2	ETAPA 2	04/2024
2.2	Integrace nových propojení pomocí API 2.0	04/2024
2.3	Optimalizace GUI pro snazší ovladatelnost SW	04/2024
2.4	Personalizace emailů – GUI & Front end	04/2024
2.5	Přechod na PHP8	04/2024
2.6	Rozšíření možností pro distribuovaný obsah	04/2024
2.7	Rozhraní pro manuální notifikace u digitálních voucherů – Frontend a Backend	04/2024
3	ETAPA 3	12/2024
3.1	Personalizace emailů – Backend a Frontend	12/2024
3.2	Integrace externích služeb (srovnávače cen, agregační portály)	12/2024
3.3	Interní automatizace fakturací	12/2024
3.4	Inovace plateb	12/2024

3.5	Umělá inteligence – chatbot	12/2024
3.6	Překlady software	12/2024