

## Dodatek č. 1 č.j.: SNPCS 01930/2023

smlouvy o dílo č.j.: SNPCS 01591/2023  
(uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

### Článek 1.

#### Smluvní strany

1. **Objednatel:**

**Správa Národního parku České Švýcarsko**

se sídlem Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46, IČ: 06342477, DIČ: CZ06342477

2. **Zhotovitel:**

**VERTICO, s.r.o.**

se sídlem Plynářská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 27296148, DIČ CZ27296148

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

### Článek 2.

#### Výchozí údaje o dodatku

1. Dodatkem jsou měněny Článek 5. Cena za dílo, odstavec 1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem měněny, dodatek nabývá platnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv a objednávek. Zveřejnění je odpovědností objednatele.
2. Předmětem díla je likvidace 3 skalních bloků a jednoho skalního řízení v souhrnném objemu 75m<sup>3</sup> ve Hřensku. V průběhu asanačních prací bylo v rámci SO 04 ve vrchní partii čištěného skalního „žlabu“ po odtežení skalního bloku zjištěno dalších neočekávatelných cca 10m<sup>3</sup> skalní horniny v metastabilní, kritické poloze. Jedná se o cca 5m<sup>3</sup> několika menších skalních bloků vrcholové partie na levé straně otevřené spáry. Na pravé straně byl zastížen relativně soudržný skalní blok v kritické poloze objemu cca 5m<sup>3</sup>.
3. Tento dodatek obsahuje 3 přílohy. Přílohu č.1: Cenová nabídka zhotovitele, přílohu č.2: Záznam ve stavebním deníku, přílohu č.3: Návrh technického řešení.

### Článek 5.

#### Cena za dílo

1. Smluvní strany se dohodly na navýšení smluvní ceny díla „Likvidace 3 skalních bloků a jednoho skalního řízení o souhrnném objemu 75qm ve Hřensku“ o částku 86.507,- Kč bez DPH. K navýšení smluvní ceny díla došlo na základě zjištění v přílohách č.1 a č.2, fotodokumentace je součástí přílohy č. 3. Sjednaná cena díla za kompletní realizaci po navýšení o vícepráce činí 1.485.014,- Kč. Smluvní strany se dohodly na doplnění rozpočtu prací dle cenové nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1: Cenová nabídka dodavatele

[Redacted signature area]

ředitel

Správa Národního parku České Švýcarsko

[Redacted signature area]









## Návrh technického řešení zabezpečení skalního žlabu (SO 04) v rámci SOD SNPCS 01591/2023

### 1. Objednatel:

Správa Národního parku České Švýcarsko  
se sídlem Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46, IČO: 06342477, DIČ: CZ06342477

### 2. Zhotovitel:

VERTICO, s.r.o.  
se sídlem Plynářská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem, IČO: 27296148, DIČ:  
CZ27296148

Předmětem díla je likvidace 3 skalních bloků a jednoho skalního řízení v souhrnném objemu 75m<sup>3</sup> ve Hřensku. V průběhu asanačních prací bylo v rámci SO 04 ve vrchní partii čištěného skalního „žlabu“ po odtěžení skalního bloku zjištěno dalších neočekávatelných cca 10m<sup>3</sup> skalní horniny v metastabilní, kritické poloze. Jedná se o cca 5m<sup>3</sup> několika menších skalních bloků vrcholové partie na levé straně otevřené spáry. Na pravé straně byl zastižen relativně soudržný skalní blok v kritické poloze objemu cca 5m<sup>3</sup>.

Navrhujeme tedy technické řešení:

1/ Levá strana: odtěžení cca 5 m<sup>3</sup> horniny odtěžit a vytěžený materiál bezpečně uložit podobně jako v rámci opatření pro SO 01 – 03.

2/ Pravá strany: horninový blok objemu cca 5m<sup>3</sup> v pravé části skalního „žlabu“ zajistit, stabilizovat min. dvěma kotevními prvky, ocelovými svorníky délky min 2 000mm a pr. 25 mm osazenými kotevními deskami 150 x 150mm a zajišťovací maticí. Fixovány budou tmelem na bázi polyesteru nebo cementovou zálivkou.

V Děčíně dne 14.03.2023

Sídlo: Plynářská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem, Provozovna Děčín: Prokopa Holého 113/20, 405 02 Děčín

Zápis v OR u KS Ústí nad Labem dne 21. června 2006, oddíl C, vložka 23107  
IČ: 272 96 148, DIČ: 27296148









