

# Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

## 1. Objednatel:

Název: **Městský ústav sociálních služeb Strakonice**  
Právní forma: příspěvková organizace města Strakonice  
Sídlo: Jezerní 1281, 386 01 Strakonice  
zápis v OR: Pr 97 vedená u krajského soudu v Českých Budějovicích  
zastoupená: Mgr. Lenka Kratochvílová, ředitelka  
IČO: 70828334  
tel.: +420 383 312 270  
email: reditel@muss.strakonice.eu

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

## 2. Zhotovitel:

společnost: Schindler CZ a.s.  
sídlo: Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5  
zastoupená: Michaela Klesnarová, člen představenstva  
Branislav Baláž, předseda představenstva  
IČO: 27127010  
DIČ: CZ27127010  
zapsanou v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9174  
číslo účtu: 0900476493/0300  
bankovní spojení: ČSOB a.s.

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

**I.**  
**Předmět dodatku**

1. Mezi smluvními stranami byla dne 28. 06. 2022 uzavřena smlouva o dílo na akci **Rekonstrukce výtahu pro MěÚSS Strakonice 2022.**
2. Dohodou smluvních stran se mění termíny realizace díla dle SOD, kdy nově článek VI. odst. 1 zní takto: Konečný termín pro dokončení díla (předání a převzetí díla): **do 15.05.2023**
3. Důvodem pro změnu termínu dokončení díla je skutečnost, že došlo k prodloužení na straně objednatele s dodáním příslušného stavebního povolení, resp. s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na tuto akci.
4. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Ve Strakonících dne 26. 02. 2023

V Praze dne: 26. 02. 2023

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

.....  
Mgr. Lenka Kratochvílová  
Ředitelka

.....  
Michaela Klesnarová  
člen představenstva

.....  
Branislav Baláž  
Předseda představenstva