

HARMONOGRAM PRACÍ

na akci

„Oprava kabelu VN036“

Podání nabídky	do 27.07.2016
Předpokládaný výběr zhotovitele	do 11.09.2016
<hr/>	
Podpis SoD	do 12.09.2016
Zahájení díla	12.09.2016
Předání staveniště	12.09.2016
Doba realizace	od 12.09.2016 do 30.10.2016
Dokončení díla	do 30.10.2016
Zpětné předání staveniště	v den dokončení díla
Předání dokladové části	v den dokončení díla
Předání Dokumentace skut. provedení	v den dokončení díla
<hr/>	
Splatnost faktur	do 30 dnů ode dne doručení faktury
<hr/>	
Zahájení Záruční doby	v den dokončení díla
Ukončení záruční doby na technologie	v délce stanovené výrobcem technologie, nejméně však po 24 měsících po dokončení díla
Ukončení záruční doby na stavební část	po 60 měsících po dokončení díla