

Město Varnsdorf - ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 3 - Centrum sociálních služeb a ubytovna č.p. 2470

ozn.	SO	Část stavby	Popis	Poznámka	vyvolané stavbou		vyvolané statikou		vyvolané chybou v zadání		doklad změny	schváleno		vyfakturováno	
					VCP	MNP	VCP	MNP	VCP	MNP		dokument	datum	daňový doklad	datum
Dodatek č. 3 - VÍCE A MĚNĚ PRÁCE celkem bez DPH					1,631,656.66	562,995.99 Kč	- 82,670.84 Kč	- Kč	- Kč	1,207,894.05 Kč	- 56,562.54 Kč				
29	SO 02.2, SO 2.4 a SO 02.5	Vytápění, Silnoprou a Slaboproud	Bourání prostupů	Bourání prostupů chybí v SIL, SLAB, Vytápění	XXX	XXX	XXX	XXX	85,000.00 Kč	XXX					
30	SO 01.2	Architektonicko stavební řešení	Příprava pro kabeláž FVE	zhotovení ochranných trubek včetně bouracích a zednických výpomocí, likvidace sutě a přesunů hmot	21,091.83 Kč	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	Bod z KD 12/4				
31	SO 01.2	Architektonicko stavební řešení	Zarovnání zdiva po původním schodišti	vyrovnání zdiva přízdívkami z párobetonových tvárnic, popř. maltou, osazení překladu nad otvorem v přízdívce	26,073.02 Kč	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	Bod z KD 14/2 a 26/2				
32	SO 01.2	Architektonicko stavební řešení	Změna u hliníkových výplní	ODPOČET: původní AL výplně otvorů PŘÍPOČET: nové AL výplně otvorů dle aktuální PBR	XXX	XXX	XXX	XXX	322,291.01 Kč	XXX	Bod z KD 15/2				
33	SO 01.2	Architektonicko stavební řešení	Změny vyplývající ze stanoviska NIPi (toaleta se sprchou 1.NP, toaleta 2.NP, byt 3.NP)		XXX	XXX	XXX	XXX	112,067.43 Kč	XXX	Bod z KD 17/1 a 17/2				
34	SO 01.2	Architektonicko stavební řešení	Parozábrana SDK podhledů	parozábrana sádrokartonových podhledů ve 4.NP	XXX	XXX	XXX	XXX	54,237.87 Kč	XXX	Bod z KD 30/4				
35	SO 01.2	Architektonicko stavební řešení	Změny ve střešním pláštii a v hromosvodu		XXX	XXX	XXX	XXX	148,044.76 Kč	XXX	Bod z KD 22/1				
36			Doplnění jedné chráničky pro nabíjení elektromobilů	PŘÍPOČET: doplnění jedné chráničky pro nabíjení elektromobilů, včetně výkopových a zemních prací	10,509.30 Kč	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	Bod z KD 22/2				
37	SO 01.3	Stavebně konstrukční řešení	Podchycení základů stěn u výtahové šachty	Změna vícepráce č. 17 - Podchycení základů stěn u výtahové šachty	XXX	- 82,670.84 Kč	XXX	XXX	XXX	XXX					
38	SO 02.3	Vzduchotechnika	Změny v rozvodech VZT (stoupačky, zrušení šachty, vyvedení nad střechu)		XXX	XXX	XXX	XXX	478,102.80 Kč	XXX	Bod z KD 6/3, 24/5, 32/7 a 33/7				
39		HZS + SPC	Změna ÚT	přesunutí pozice otopného tělesa v mč. 3.01 a 4.01	31,039.51 Kč	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	Bod z KD 34/5				
40	SO 01.2	Architektonicko stavební řešení	Změna v podlaze na půdě	odpočet nákladů na zhotovení podkladového roštu podlahy, dopočet nákladů na zhotovení podlahy včetně zábradlí dle nového zadání	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	- 56,562.54 Kč	Bod z KD 25/2				
41	SO 01.2	Architektonicko stavební řešení	Podlepení fasády v místě schodiště do dvora	PŘÍPOČET: podlepení KZS na SV fasádě dalším TI o tl. 50 mm, navýšení VV ostění, změna délky hmoždinek apod. včetně přesunů hmot	XXX	XXX	XXX	XXX	8,150.18 Kč	XXX	Bod z KD 26/1				
42	SO 01.2	Architektonicko stavební řešení	Betonáž parapetů v interiérech	PŘÍPOČET: betonáž parapetů oken včetně bednění a přesunů hmot	167,622.82 Kč	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX					
43	SO 01.2	Architektonicko stavební řešení	Izolace výtahové šachty	ODEČET: penetrace pod původní hydroizolaci PŘÍPOČET: nová bitumenová hydroizolace včetně přípravy podkladu	27,415.46 Kč	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX					
44	SO 01.2	Architektonicko stavební řešení	Změna obkladů a dlažeb	ODPOČET: broušení, olejování a voskování teracového schodiště; MTZ a SPC KD a KO dle zadání, izolace vnitřní kanalizace, nátěr tesář. prvků PŘÍPOČET: MTZ a SPC KD a KO dle aktuálních rozměrů dlaždic a obkladů; přechodové lišty a schodišťové hrany; silikonování	279,244.05 Kč										

Celkem změny dle Dodatku č.1.	1,675,429.21 Kč	- 369,939.39 Kč	- Kč	- Kč	1,492,064.50 Kč	- 12,785.23 Kč	7.92%
Celkem změny dle Dodatku č.2.	3,422,504.27 Kč	- 59,648.06 Kč	2,226,037.48 Kč	- Kč	281,459.10 Kč	- Kč	13.36%
Celkem změny dle Dodatku č.3.	562,995.99 Kč	- 82,670.84 Kč	- Kč	- Kč	1,207,894.05 Kč	- 56,562.54 Kč	4.01%
Celkem změny	5,660,929.47 Kč	- 512,258.29 Kč	2,226,037.48 Kč	- Kč	2,981,417.65 Kč	- 69,347.77 Kč	25.29%
Cena Díla dle SOD, DOD 1 a DOD 2	53,497,091.87 Kč						
Celková suma dle Dodatku č. 3	1,631,656.66 Kč						
Cena Díla včetně dodatků	55,128,748.53 Kč						

Za AD:

Za TDI:

Za GD:

.....
podpis

.....
podpis

.....
podpis