

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO SODM-15/2022

Název díla: *Oprava ocelových konstrukcí kolektorů Bx - Modřany*

Číslo smlouvy Objednatele: *SODM-15/2022*

Číslo smlouvy Zhotovitele: *KP1/2022*

Projekt číslo: *5000*

kteřý uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

### I. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 1

číslo účtu: 059029-0005157998/6000

**zastoupené na základě mandátní smlouvy č. MAN/23/08/003874/2007 ze dne 15. března 2007 společností:**

#### **Kolektory Praha, a.s.**

se sídlem: Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany

IČO: 26714124

DIČ: CZ26714124

zastoupeny: Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva

Mgr. Janem Vidímem, místopředsedou představenstva

zapsány v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7813

(dále jen „**Objednatel**“)

### II. INGMAR, spol. s r.o.

zastoupený: Ing. Petrem Marešem, jednatelem

se sídlem: Štúrova 1417/2, 142 00 Praha 4

IČO: 45316457

DIČ: CZ45316457

právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 9122

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 7533010297/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jen „**Smluvní strany**“)

## I. Úvodní ustanovení

- I.1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „*Oprava ocelových konstrukcí kolektoru Bx - Modřany*“, které bylo realizováno Objednatel v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), dne 31. 3. 2022 Smlouvu o dílo, ev. č. SODM-15/2022, pro dílo s názvem Oprava ocelových konstrukcí kolektoru Bx – Modřany (dále jen „**Dílo**“). K této smlouvě byl uzavřen dodatek č. 1 ze dne 4. 10. 2022 (smlouva ve znění dodatku č. 1 dále jen „**Smlouva**“).
- I.2. Objednatel při celkové kontrole díla dle Smlouvy zjistil, že povrchová úprava ocelových konstrukcí neodpovídá původnímu požadavku (zadání). Dle technických standardů společnosti Kolektory Praha, a.s. musí být tloušťka krycí barvy minimálně 240um. Při detailní kontrole bylo změřeno 160-220um. Tato vrstva krycí barvy mechanicky chrání metalizaci a zároveň uzavírá její póry a tím tvoří homogenní celek.
- I.3. S ohledem na skutečnost, že Smluvní strany nepovažují za účelné a splnitelné, aby vady Díla dle čl. I odst. I.2 tohoto dodatku č. 2 byly řešeny odstraněním vady Díla, dohodly se Smluvní strany na snížení ceny Díla. Zhotovitel zároveň tímto dodatkem č. 2 poskytuje Objednateli potvrzení, že plnění Díla jiným než požadovaným způsobem dle Smlouvy nemá vliv na životnost Díla, a pro účely zajištění a prokázání tohoto tvrzení Zhotovitel poskytne Objednateli záruku po delší záruční dobu, než byla sjednána ve Smlouvě.
- I.4. Změna Smlouvy je sjednána dle § 222 odst. 4 ZZVZ.
- I.5. S ohledem na výše uvedené Smluvní strany mění Smlouvu způsobem popsaným v čl. II tohoto dodatku č. 2.

## II. Předmět dodatku č. 2

- II.1. Objednatel akceptuje Dílo s vadami popsanými v čl. I odst. I.2 tohoto dodatku č. 2.
- II.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli slevu z ceny Díla ve výši 100.000 Kč bez DPH.
- II.3. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly, že článek III odst. III.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:  
*„Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na základě výsledku výběrového řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí 7.376.469,67 Kč.“*
- II.4. Vzhledem k tomu, že cena Díla již byla Objednatel Zhotoviteli uhrazena ve výši dle dodatku č. 1 ke Smlouvě, zavazuje se Zhotovitel Objednateli uhradit slevu z ceny Díla ve výši dle čl. II odst. II.2 tohoto dodatku č. 2 na účet Hlavního města Prahy uvedený v úvodní části tohoto dodatku č. 2, a to do 14 dnů od účinnosti tohoto dodatku č. 2.

Zhotovitel ke konečné faktuře č. FP-246/2022 (FV-126/2022 interní číslo fa. Zhotovitele) ze dne 20.12.2022 vystaví dobropis.

II.5. Zhotovitel poskytuje Objednateli Záruky na stavební práce v délce Záruční doby 120 měsíců.

II.6. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly, že článek V odst. V.4 písm. a) Smlouvy se mění a nově zní takto:

*„120 měsíců na stavební práce“.*

### **III. Závěrečná ustanovení**

III.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 2 výslovně nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

III.2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem připojení uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů oběma smluvními stranami do této smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel a o uveřejnění bude Zhotovitele informovat do 2 pracovních dnů od uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv prostřednictvím zprávy na e-mail: [mares.petr@ingmar.cz](mailto:mares.petr@ingmar.cz). Za informaci Zhotovitele se považuje i doručení zprávy na e-mail Zhotovitele generované registrem smluv.

III.3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě.

V Praze dne dle el. podpisu

V Praze dne dle el. podpisu

.....  
INGMAR, spol. s r.o.  
Ing. Petr Mareš  
jednatel společnosti  
(podepsáno elektronicky)

.....  
Hlavní město Praha  
v zastoupení  
Kolektory Praha, a.s.  
Ing. Petr Švec  
předseda představenstva  
(podepsáno elektronicky)

.....  
Hlavní město Praha  
v zastoupení  
Kolektory Praha, a.s.  
Mgr. Jan Vidím  
místopředseda představenstva  
(podepsáno elektronicky)