

DODATEK Č. 1

Smlouvy o dílo č. zhotovitele 225S026

zakázky: „Rekonstrukce kotelny v objektu Památníku Mohyly míru“

A. Smluvní strany

OBJEDNATEL: Muzeum Brněnska, příspěvková organizace
 Zastoupen: Ing. ThLic. Evženem Martincem, Ph.D., MBA, ředitel organizace
 Sídlo: Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří
 Zápis v OR: Zapsáno u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1221
 IČ: 00089257
 DIČ: CZ00089257

Odpovědní zástupci pro jednání:

ve věcech smluvních

ve věcech technických

ZHOTOVITEL: CERGO ENERGY s.r.o.
 Zastoupen: Ing. Michal Petelina, ředitel
 Sídlo: Horní Lhota 127, 678 01 Blansko
 Zápis v OR: spisová zn. C 84112 vedená u KS v Brně
 IČ: 03242919
 DIČ: CZ03242919

ID datové schránky:

Bankovní spojení:

Odpovědní zástupci pro jednání:

ve věcech smluvních

ve věcech technických

B. Změny smlouvy

Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 11.10.2022 Smlouvu o dílo č. zhotovitele 225S026 (dále též jen „Smlouva“). Za účelem zohlednění okolností majících vliv na rozšíření předmětu díla, termín dokončení a celkovou cenu díla se obě smluvní strany dohodly na změně Smlouvy prostřednictvím tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále též jen „Dodatek č. 1“):

B1 – Dosavadní znění článku I. Předmět smlouvy, uzavřené Smlouvy se doplňuje novým zněním takto:

Detailní specifikace díla je uvedena v:

- Příloze č. 1 – cenová nabídka zhotovitele č. 225N095
- Příloze č.2. – cenová nabídka zhotovitele na rozšíření předmětu díla č. 225N095_II

B2 – Dosavadní znění článku II. Doba a místo provádění díla, uzavřené Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje novým zněním takto:

Zhotovitel bude dílo provádět v místě svého sídla. Místní šetření a konzultace v potřebném rozsahu budou prováděny na adrese: K Mohyle míru 200, 664 58 Prace

☐

Zhotovitel začne dílo provádět po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.☐

Zhotovitel předá objednateli dílo do **15. 04. 2023.**☐ Zhotovitel vyzve objednatele tři (3) pracovní dny předem k převzetí díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran.☐

☐

B3 – Dosavadní znění článku III. Cena díla, placení ceny díla, uzavřené Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje novým zněním takto:

Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši:☐

Cena díla dle SoD	99 000,00 Kč bez DPH
<u>Dodatek č.1</u>	<u>35 000,00 Kč bez DPH</u>
CENA CELKEM	134 000,00 Kč bez DPH

☐ ☐

slovy: sto třicet čtyři tisíc korun českých

☐

☐

Cena díla je uvedena bez daně z přidané hodnoty (DPH). O DPH bude cena navýšena dle zákona 235/2004 Sb.☐ Dle zdanitelného plnění.☐

Zhotovitel bude fakturovat objednateli celou cenu díla a objednatel bude cenu díla platit po předání díla.☐

Pokud se po uzavření této smlouvy objeví potřeba víceprací, vyúčtuje tyto práce zhotovitel objednateli nad rámec uvedené ceny díla v cenách obvyklých v místě a čase. Sjednání –☐ i☐ objednatel po uzavření této smlouvy se zhotovitelem práce, bude sjednána také jejich cena.☐

Zhotovitel uvede ve faktuře název díla. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH. Splatnost faktur je stanovena ode dne doručení na adresu sídla objednatele. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Dnem úhrady se rozumí připsání platby na účet zhotovitele.☐

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.☐

☐

C. Doplnění příloh

Přílohy:

- 1) Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele č. 225N095☐
- 2) Příloha č.2.☐ cenová nabídka zhotovitele na rozšíření předmětu díla č. 225N095_II☐

D. Závěrečná ustanovení

D1. Ostatní ujednání Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti.

D2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží jedno vyhotovení.

D3. Strany smlouvy si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a stvrzují to svými podpisy.

?

Za objednatele: ? ? ? ? ?

Za zhotovitele: ?

V Brně dne 2023 ? ? ?

V Blansku, dne 2023 ?

Ing.
Evžen
Martinec
Digitálně podepsal Ing.
Evžen Martinec
Datum:
2023.03.23
13:35:26 +01'00'

..... ? ? ? ?
Ing. ThLic. Evženem Martincem, Ph.D., MBA, ? ?
ředitel organizace ? ? ? ? ?

?

Ing.
Michal
Jetelina
Digitálně podepsal Ing.
Michal Jetelina
Datum:
2023.03.23
14:31:09 +01'00'

..... ?
Ing. Michal Jetelina, ředitel
CERGO ENERGY s.r.o. ?



NABÍDKA PROJEKTOVÉ DOKUMENACE

Investiční záměr a zadavatel

Název akce **Muzeum Brněnska, příspěvková organizace**

Zadavatel **Porta coeli 1001**

66602, Předklášteří

IČO: 00089257

Zpracovatel nabídky

Společnost **CERGO ENERGY s.r.o.**

Sídlo **Horní Lhota 127, 678 01, Blansko**

IČ / DIČ **03242919 / CZ03242919**

Kontaktní osoba



Číslo nabídky **225N095_II**

Vážená paní Klusoňová, vážený pane Soukupe,

na základě Vaší poptávky Vám předkládáme cenovou nabídku na doplnění projektové dokumentace pro akci Rekonstrukce kotelny v objektu Památníku Mohyly míru.

Děkujeme za projevenou důvěru a těšíme se na spolupráci

A/ PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění je doplnění projektové dokumentace na rekonstrukci kotelny v objektu Památníku Mohyly míru na adrese K Mohyle míru 200, 664 58 Práce.

K již zpracované projektové dokumentaci z období 12/2022 tato nabídka doplňuje projekt měření a regulace a zpracování požárně bezpečnostního řešení. Tyto části jsou i s ohledem na změny v probíhající stavbě nutné pro realizaci rekonstrukce kotelny.

- Projekt měření a regulace bude vypracovaný ve stupni pro provedení stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb. Projekt MaR především komunikaci a řízení všech instalovaných prvků vč. silového propojení.
- Požárně bezpečnostní řešení stanoví potencionální opatření vztahená k řešené kotelně a skladu paliva v kontextu probíhající rekonstrukce, resp. plánovaného stavu po dokončení.

Na veškeré práce bude vypracován oceněný projekční rozpočet dle vyhlášky 169/2006 Sb. pro potřeby veřejného výběrového řízení.

B/ CENOVÁ SPECIFIKACE

ČÁST	POPIS ČÁSTI PLNĚNÍ	CENA
-	Předprojekční příprava	2 500
	<i>Úvodní technická jednání, pasportizace a průzkum prostor v rozsahu nutném pro zpracování PD</i>	
-	Část elektroinstalace a MaR	27 000
	<i>Elektroinstalace související s rekonstrukcí kotelny, měření a regulace kotelny vč. zabezpečovacích prvků.</i>	
-	Požárně bezpečnostní řešení kotelny	5 500
	CELKEM BEZ DPH	35 000 Kč

C/ HARMONOGRAM PLNĚNÍ

- Podpis smlouvy o dílo/objednávky do 25.3.2023
- Předprojektční příprava, tech. konzultace s objednatelem do 30.3. 2023
- Předání PD a PBR do 15.4. 2023

D/ PLATEBNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Předmět plnění bude předán v tištěné podobě pěti paré + v elektronické podobě. Dílo bude fakturováno na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu.

Splatnost faktur činí 30 dní od data vystavení. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

Ing. Michal Jetelina, jednatel

CERGO ENERGY s.r.o.

Nabídku závazně objednávám:

Dne:

Jméno a příjemní, funkce:

Podpis: